

Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost Správy železnic pro rok 2020

08.07.2020				
	Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování dosud za rok 2020 [tis. Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	20 000	0	12 334	limit SDV 20 000 tis. Kč
1 Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	6 000		4 496	dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD
2 Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	5 950	0	3 519	dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD
3 Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	8 050		4 319	dopl. DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD, zadání DSP, IGP
Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	4 828	0	403	limit SDV 5 000 tis. Kč
4 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	4 828		403	Objednávka Aktualizace ZP, IIČ, zadání DSP
Příprava a zabezpečení staveb	1 050 000	83 650	327 065	limit SDV 1 050 000 tis. Kč
Stavební správa Východ - jednotlivé akce	442 248	11 050	130 993	
5 Modernizace železničního uzlu Ostrava	19 270		19 066	ZP+DUR dílčí, IIČ
6 Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	15 010		10 036	DSP+PDPS, přeložky, IIČ
7 Železniční uzel Brno	1 700		683	právní služby, poplatky
8 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	450		0	přeložky, poplatky
9 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Chocẽ	1 630		0	ZP, DUR -díleč, poplatky, IIČ
10 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Chocẽ	12 200		0	ZP+DD díleč, IIČ
11 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové	5 760		1 062	ZP, doprovodná dokumentace, poplatky, IIČ
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)	40		0	poplatky
13 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblava	48 454	10 000	18 925	DSP dopracování, IIČ, výkupy, přeložky
14 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	19 590	50	762	DSP dopracování, výkupy, přeložky, IIČ
15 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	53 230		623	ADUR+DSP - díleč, IIČ
16 Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	8 950		1	DUSP+PDPS díleč
17 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	145		141	poplatky, IIČ ZP, DUR
18 Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov	100		0	poplatky
19 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice	100		0	poplatky
20 Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	8 030		228	ADUR, vizualizace, IIČ
21 Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	465		164	přeložky, poplatky
22 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	12 600		2 071	DSP dopracování, právní služby, IIČ
23 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	520		111	IIČ, poplatky
24 Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	205		191	poplatky
25 Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov sídlet (mimo)	210		190	ZP dopracování, poplatky
26 Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1		0	poplatky
27 Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	5 070		5 058	ZP+DD
28 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	3 680		1 861	přeložky, IIČ, poplatky
29 Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	110		100	IIČ, poplatky
30 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice	1		0	
31 Modernizace trati Olomouc – Prostějov	1 062		0	studie extenzivní simulace
32 Boskovická spojka	20		0	DSP zadání, poplatky
33 Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba	1		0	ZP+DUR díleč
34 Výstavba areálu HZS Přerov	1		0	AZP zadání
35 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1		0	připrava před zahájením
36 Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1		0	připrava zadání a soutěž ZP
37 Rekonstrukce žst. Holešov	17 150		16 123	DSP dopracování, IIČ
38 Rekonstrukce žst. Bystrice pod Hostýnem	13 300		8 776	DUSP + PDPS díleč, IIČ
39 Rekonstrukce žst. Víkov u Tisnova	1		0	připrava zadání DSP
40 Rekonstrukce traťového úseku Víkov u Tisnova (mimo) - Křižanov (mimo)	1		0	připrava zadání DSP
41 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1		0	připrava zadání ZP
42 Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo)	1		0	poplatky
43 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	5		0	DSP+PDPS - zadání, poplatky
44 Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)	1		0	poplatky
45 Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	16 550		0	ZP+DUR dopracování, IIČ
46 Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)	1		0	poplatky
47 Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1		1	ZP+DUR zadání
48 Modernizace ŽST Jihlava město	35 660		17 440	DUSP, + PDPS -díleč, přeložky, IIČ
49 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1 050		800	ZP+DUR dopracování, IIČ
50 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	2 810		2 380	ZP,DUR pozastávky, poplatky, přeložky
51 Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	900		649	ZP,DUR dopr., přeložky
52 Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1 070		11	přeložky, DSP zadání, poplatky
53 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa	200		0	připojka (TNS Bučovice), DUR
54 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	2 100		278	ZP,DUR dopr., přeložky, IIČ
55 Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	8 950		347	ZP,DUR dopr., přeložky, IIČ
56 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tisnov (mimo)	1		1	ZP připrava zadání
57 Rekonstrukce ŽST Tisnov	375		158	AZP, přeložky, poplatky
58 Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	655		0	zpracování ZP
59 Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	1 450	1 000	1	DSP, výkupy, IIČ
60 Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice	1 973		0	ZP + doprovodná dokumentace díleč, poplatky
61 Výstavba TNS Brno-Černovice	1 120		0	ZP
62 Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	8 380		2 324	ZP díleč, IIČ
63 Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	3 250		3 238	ZP dopr., IIČ
64 Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	110		35	DUSP+PDPS zadání, IIČ
65 Rekonstrukce nástupiště v žst. Uherské Hradiště	105		0	poplatky, IIČ
66 Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	900		0	ZP+DD dopracování, zadání DUSP +PDPS
67 Sanace náspového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1 230		0	ZP+DD dopracování, příprava zadání DUSP +PDPS
68 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	7 480		0	ZP, DUR dopr., IIČ
69 Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	640		8	DSP + PDPS zadání, přeložky
70 Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	4 200		40	ZP, DUR dopr., IIČ
71 Náhrada přejezdu P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	250		0	poplatky
72 Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	1 160		0	DSP+PDPS zadání, přeložky
73 Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	2 580		2 225	ZP, DUR díleč, IIČ, poplatky
74 Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	752		0	ZP+DD díleč
75 Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	475		0	ZP dopr., zadání DUSP
76 Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	865		96	ZP+DD díleč
77 Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	15		11	ZP, DUR díleč, poplatky
78 Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží	1 285		0	ZP+DD díleč
79 Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	2 500		76	DSP dopracování, přeložka, IIČ
80 Multifunkční hala diagnostických vozidel CTD Pardubice	3 005		0	ZP, DUR díleč, poplatky
81 Výstavba haly pro měření vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	330		320	ZP+DD dopr., zadání DUSP
83 Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	50		0	ZP dopr.
84 Rekonstrukce nástupiště v žst. Adamov	31 800		728	ZP, DUSP dopr., přeložky, poplatky, IIČ
85 Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	180		0	energetické výpočty
86 Rekonstrukce žst. Opatov	500		0	ZP+DD díleč, poplatky
87 Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1		0	dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m
88 Rekonstrukce žst. Drahotuše	1		0	dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m
89 Rekonstrukce žst. Polom	1		0	dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m
90 Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1		0	dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m
82 Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1		0	dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m
91 Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	275		275	přeložky, poplatky
92 Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1		0	ZP+DUR příprava zadání
94 Rekonstrukce žst. Hovězí	1		0	zadání ZP + DUR
95 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	27 640		9 828	Aktualizace DSP-dopr., IIČ, přeložka CETIN
96 Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	1		0	zadání aktualizace DUR
97 Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov	1 555		0	ZP + DD díleč
98 Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1 575		0	ZP+DUR -díleč
99 Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki	331		0	TES (odbočka Pudlov)
100 Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy	1		0	připrava zadání ZP + DD
101 Výstavba mechanizačního střediska Pardubice	1		0	zadání ZP
102 Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	11 500		187	ZP, DUSP díleč
103 Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	1		0	poplatky
104 Výstavba elektrodyspečinku OR HK	130		125	Aktualizace ZP
105 Výstavba odbočky Rajhrad	3 240		3 239	DSP dopr., přeložky, poplatky
106 Úprava železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav	1		0	ZP+DD zadání
107 Rekonstrukce zábrubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha	1		0	připrava zadání ZP+DUR
109 Náhrada přejezdů P4893, P4894, P4895, P4898 a P4899 na trati Česká Třebová – Praha	1		0	zadání ZP
110 Milotice nad Bečvou - Hranice na Moravě (mimo), přeložka trati	1		0	zadání ZP
111 Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (mimo)	1		0	zadání ZP
112 Rekonstrukce areálu TO Opava	1		0	zadání ZP
113 Rekonstrukce žst. Česká Skalice pro DOZ	1		0	zadání ZP
114 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno	1		0	zadání ZP
115 Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku	1		0	zadání ZP
116 Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav	1		0	zadání ZP
117 Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) – Osoblaha (včetně)	1		0	zadání ZP
118 Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo)	1		0	zadání ZP
119 Rekonstrukce mostu ev km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okřisky	1		0	zadání ZP
120 Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně	1		0	zadání ZP
122 Zkapacitnění trati Ostrava Svinov – Opava východ	1		0	zadání ZP
123 Optimalizace a elektrizace trati Zastávka u Brna – Třebíč	1		0	zadání ZP
124 Stavební správa Východ - komplexní celky	16 240	0	5 773	

		Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování dosud za rok 2020 [tis. Kč]	Co bude financováno
125	Studie proveditelnosti trati Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	3 512		2 058	ASP dopracování
127	Studie proveditelnosti změny trakee z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	1 550		1 550	SP dopracování
128	SP železničního spojení Brno - Znojmo	2 160		718	SP dílčí
129	SP trati Tisnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou	1 640		0	SP dílčí
130	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod - Broumov	3 700		0	SP dopracování
131	TES trati Opava východ - Krmov - Olomouc hl. n.	1		0	TES
132	Aktualizace studie proveditelnosti Úzel Pardubice	3 675		1 447	ASP dopracování
133	Studie proveditelnosti změny trakee z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Českosrebovsko“	1		0	SP zadání
134	Studie proveditelnosti změny trakee z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko“	1		0	Část SP
136	Stavební správa Západ - jednotlivé akce	520 599	72 600	175 839	
137	Úzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubavka	850		4	ZP + DD, IIČ
138	Rekonstrukce koleji ve vinohradských tunelech	2 645		1 994	mapové podklady, doprac. ZP, IIČ
139	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	3 114		2 278	Aktual. ZP, dílčí DUR, IIČ, animace
140	Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař	1		0	ZP zadání
141	Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží	4 446		609	DUR, Žádost o ÚR, IIČ, PRE
142	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	19 000		237	vypsání DSP, IIČ, CTD, SŽG, prodloužení EIA
143	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně)	10 000		205	Dílčí DUR, vrtý, swat, IIČ
	Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	1			DUR, IIČ
144	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	22 000		3 008	PRE distribuce, právní služby, součinnost zhotovitele, IIČ, vypracování architektonické studie, dodatek - navýšení
145	Zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	1		0	studie
146	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	6 710		324	Nabytí PM ÚR, IIČ, mapové podklady, zahájení DSP
147	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	64 530		9 972	Dílčí DSP, technická pomoc, videokompozice, IIČ
148	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstěnice (včetně)	128 655	70 000	64 969	Dílčí DSP, výkupy, technická pomoc, IIČ
149	Rekonstrukce ZST Lysá nad Labem	1		0	příprava před zahájením
150	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky	5 862		4 249	Posudek EIA, díleí DUR, IIČ
151	Modernizace ZST Nymburk hl. n.	1		0	příprava před zahájením
152	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	1 800		284	Posudek EIA, díleí DUR, IIČ
153	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	13		0	příprava před zahájením
154	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1		0	příprava před zahájením
155	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Sřtekov (mimo)	960		227	čeká se na ASP IIČ, ZP dodatečné práce
156	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Sřtekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	7 000		6 749	čeká se na ASP Díleí DUR + EIA, IIČ
157	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	400		141	Doprac. ZP, IIČ Zadání DUR po schválení ZP
158	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	19 600	2 000	7 056	Díleí DSP, IIČ
159	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	1 185		736	EIA, vizualizace, IIČ
160	Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	57		57	IIČ, DUR
161	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	20		0	ZP, IIČ
162	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přestice (včetně)	11		0	ZP, IIČ
163	Revitalizace trati Přestice (mimo) – Klatovy (mimo)	11		0	ZP, IIČ
164	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	50		14	ZP + DUR, IIČ
165	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	107		0	doprac.ZP,od 1.1.2021 bude vypuštěno,náhrada mosty
166	Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ	100		0	zadání ZP
167	Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	100		0	zadání ZP
168	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	520		155	doplatek ZP, zadání DUR+EIA, IIČ, CTD
169	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	20		0	zadání DUR+EIA, IIČ, SŽG
170	Rekonstrukce ZST Most	1 520		1 098	dopl. ZP, IIČ, SŽG
171	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	1 270		670	dopl. ZP, IIČ, SŽG
172	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	39 100	100	14 758	díleí DSP, EIA, IIČ, SŽG, CTD, výkupy
173	Rekonstrukce ZST Chomutov	1 500		970	dopl. ZP, IIČ, SŽG, změna UP
174	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněřov (včetně)	15		0	zadání DUR+EIA
175	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněřov (mimo) – Perštejn (mimo)	1 310		551	dopl. ZP, IIČ, SŽG
176	Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)	1 100		450	dopl. ZP, IIČ, SŽG
177	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	1 300		530	dopl. ZP, IIČ, SŽG
178	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Háje (včetně)	1 160		602	dopl. ZP, IIČ, SŽG
179	Rekonstrukce traťového úseku Háje (mimo) – Karlov Vary (mimo)	930		470	dopl. ZP, IIČ, SŽG
180	Rekonstrukce traťového úseku Karlov Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	130		11	JRBÚ zaprac.do ZP, zadání DUR+EIA, IIČ
181	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	110		11	JRBÚ zaprac.do ZP, zadání DUR+EIA, IIČ
182	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	990		12	zadání DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD
183	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	950		12	zadání DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD
184	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	950		15	zadání DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD
185	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1		0	zadání ve vazbě na modernizaci ZST Kutná Hora
186	Modernizace ZST Kutná Hora hl. n.	32		0	zadání ZP+DUR, IIČ SŽG, mapové podklady (obsahuje posun stykového místa)
187	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	1 466		911	Díleí zpracování DUR, IIČ
188	Rekonstrukce žst. Čáslav	45		44	IIČ
189	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	7 230		1 817	díleí DUR, IIČ
190	Kutná Hora, posun stykového místa	237		236	Technický průkaz po připomínkách, fin. ukončeno 2020, vyřadit 1.1.2021
191	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1		0	dle výsledku SP
192	Rekonstrukce nelahozvevských tunelů	1 821		271	Doprac. DUR, IIČ
193	Rekonstrukce ZST Malá Škála	830		0	IIČ SŽG, díleí ZP
194	Rekonstrukce ZST Nový Bor	200		0	zadání ZP, IIČ
195	Modernizace ZST Rakovník	15		10	zadání DUR, IIČ
196	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašeci	1 100		10	doplatek ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, změna UP
197	Rekonstrukce ZST Hrádek nad Nisou	985		715	Nabytí PM ÚR, IIČ, mapové podklady, (zadání DSP)
198	Rekonstrukce ZST Chrástava	1 095		631	Nabytí PM ÚR, IIČ, mapové podklady, (zadání DSP)
199	Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice	357		357	ZP, DUSP
200	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	21 552		5 835	díleí DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD
201	Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ZST Roztoky u Prahy	2 536		209	Aktualizace ZP + DD, IIČ
202	Modernizace ZST Františkovy Lázně	1 200		8	DUR, IIČ
203	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 700		0	dopl. DUR, IIČ, přeložka ČEZ
204	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	17 100	500	7 560	DSP, IIČ, výkupy
206	Rekonstrukce žst. Turnov	2 300		1 124	Doprac. ZP, IIČ, mapové podklady
207	Rekonstrukce nástupišť ZST Semily	510		132	mapové podklady, zadání DUSP, IIČ
208	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	800		281	dle SP, ZP
209	Rekonstrukce TNS Káranice	1		0	další postup dle SP
210	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	550		0	dopl. ZP+DD, IIČ, zadání DUR
211	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	450		309	dopl. ZP, IIČ
212	Modernizace trať Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)	21 500		7 927	díleí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD
213	Modernizace trať Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	8 200		7 996	díleí ZP+DUR+EIA, SŽG, IIČ
214	Modernizace trať Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	50		11	SŽG, IIČ
215	Rekonstrukce ZST Loukov u Mnichova Hradiště	1		0	zadání ZP + DD
216	Rekonstrukce ZST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	20		0	zadání DUSP, IIČ
217	Středisko pro kalibraci	1		0	ZP, IIČ:SŽG
218	Výstavba lávky v ZST Praha-Smíchov	930		0	ZP, IIČ SŽG
219	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	9 200		156	díleí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD
220	Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod	33		0	Mapové podklady předpoklad vypsání DUSP
221	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	544		80	Doprac. ZP, mapové podklady, IIČ SŽG
222	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	50		0	ZP + DUR, IIČ
223	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	49		49	ZP
224	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	1 300		372	DSP, IIČ
225	Segmentace provozu v technologické datové síti	1		0	Díleí DUR
226	Rekonstrukce a správa přenosové sítě Správy železnic	1		0	Díleí DUR
227	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	1		0	Díleí DUR
228	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1		0	DUR
229	Technologická aktualizace a koncepční novelizace záznamového prostředí ŽDC	750		0	Drobná akce pro JZP bez ZP
230	Dispečerské pracoviště infrastruktury OR HK	131		0	Zahájení ZP (analytická část dle ZTP)
231	Implementace managementu mimořádných událostí	788		0	ZP
232	Rekonstrukce ZST Milevsko	720		698	dopl. ZP, zadání DUR, IIČ
233	Přemístění halý pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OR Plzeň	900		833	ZP + DUSP, IIČ
234	Přemístění halý pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OR Praha	3 100		996	Díleí DUSP, aktualizace ZP, IIČ
235	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	51		37	doprac. ZP (vypsání DUSP), IIČ SŽG
236	Rekonstrukce ZST Rybník	1 280		502	ZP, zadání DUR, IIČ
237	Rekonstrukce ZST Pečky	1 455		1 155	Doprac. ZP
238	Bezdrátová spojka a ZST Mladá Boleslav východ	3 800		1 422	Doprac. ZP, IIČ SSZ, SŽG, CTD, mapové podklady
239	Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)	308		0	IIČ CTD, mapové podklady
240	Všejanská spojka	1		0	zadání ZP+DUR
241	Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevážka	11		0	zadání ZP+DUR, IIČ SŽG
242	Areál HZS Nymburk	2 500		334	zadání ZP, IIČ:aktualizace ZP
243	Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk	353		0	Mapové podklady
244	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledceko - Čerčany	1 163		207	ZP do CK MD, IIČ SŽG, PDPS k připomínkám
245	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	1 636		352	ZP, IIČ SŽG, PDPS k připomínkám
246	Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů	1 240		0	ZP, IIČ
247	Prodloužení podchodu v ZST Hořovice	50		0	zadání DSP, IIČ
248	Zvýšení rychlosti v úseku Ejipovice (mimo) - Peřn (mimo)	250		0	díleí ZP, IIČ
249	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník	7 709		8	zadání DUSP, IIČ, SŽG
250	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Zatec	3 200		1 189	DSP, IIČ
251	ZST České Budějovice podchod	2 530		616	ZP, IIČ
252	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Tmkov/Slatiny	1		0	zadání ZP
255	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	2 291		82	Mapové podklady, odkup PD, znalecký posudek PD, IIČ SŽG
253	Areál HZS Cheb	1		0	zadání ZP + DUR, IIČ
254	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Zatec	2 400		4	DSP, IIČ
256	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Křč - Spořilov	8 060		372	mapové podklady, IIČ SŽG, díleí ZP
x1	Zdvoukolejnění trati Spořilov - Zahradní město	1			ZP
	Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov	430		4	ZP + DUSP, IIČ
258	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	6 855		4 128	Doprac. DUSP, PDPS, IIČ
259	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	4 850		2 384	dopl. ZP+DUR, IIČ
260	Doplnění cvičných sálů pro CDP	1		0	ZP
261	Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov	980		0	zadání ZP+DUR+DUSP, IIČ, geodet.dokumentace
262	Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně	150		36	zadání ZP a DUSP, IIČ
263	Modernizace ZST Praha-Křč	300		0	zadání ZP+DUR, IIČ
264	Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun	2 210		0	zadání akt.DUR, IIČ, SŽG
265	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Zemošky	1		0	ZP
267	Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – České Zlatníky	15		0	zadání ZP + DD, IIČ
269	Změna trakční soustavy v ZST Beroun	1		0	zadání ZP

		Potřeba r. 2020 [tis.Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis.Kč]	Zúčtování dosud za rok 2020 [tis. Kč]	Co bude financováno
271	Areál HZS Ústí nad Labem	1		0	zadání ZP
272	Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec	1		0	zadání ZP
273	Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov	1		0	zadání ZP
274	Rekonstrukce spádovištního zabezpečovacího zařízení v ŽST, České Budějovice	1		0	zadání ZP
275	Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25 880 – 25 980	1		0	zadání ZP
276	Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7	1		0	zadání ZP
277	Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ	1		0	zadání ZP
278	Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách	1		0	zadání ZP
279	Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)	1		0	zadání ZP
280	Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10)	1		0	zadání ZP
283	Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Mladotice	1		0	zadání ZP
284	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	1		0	zadání ZP
285	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem – Střekov – Ústí nad Labem západ	1		0	zadání ZP
286	Rekonstrukce mostu v km 5,205 trati Libochovice – Vraňany	1		0	zadání ZP
287	Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati – Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte	1		0	zadání ZP
288	Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kašice – Kadaň	1		0	zadání ZP
289	Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov	1		0	zadání ZP
290	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 (P3737) a km 2,251 (P3739) trati Čáslav - Třemošnice	1		0	zadání ZP
x2	Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Praha - Praha hl. n.	1			zadání ZP
x3	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice, 2. stavba	1			zadání ZP
x4	Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary v km 4,000 – 5,500	1			zadání ZP
291	Výstavba TT Třebušice	1		0	zadání ZP
293	Optimalizace a elektrizace Kladno – Rakovník	1			zadání ZP
294	Stavební správa Západ - komplexní celky	10 237	0	3 040	
295	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m	1		0	Zadání a část SP
x	Úprava infrastruktury 1. TZK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Kolín	1		0	SP
297	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	290		0	Dopracování TES
298	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	2 493		1 400	Dopracování ASP
299	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	2 247		0	2. a 3. dílčí plnění
300	Studie proveditelnosti změny trase z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1		0	Zadání SP
301	Studie zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	1 900		1 640	dopracování TEP, znalecký posudek, právní služby (400 tis. odhad)
302	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	400		0	část SP
303	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	1		0	ZP
304	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1 000		0	Část SP
305	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	900		0	Část SP
306	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	1		0	ZP, SP
307	Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati České Budějovice – Plzeň	1 000		0	ASP
308	Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Dřisý	1		0	ASP
309	Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice	1		0	zadání SP
311	Příprava akcí interoperability	15 573	0	1 601	
312	DOZ Brno – Skalce nad Svítavou (včetně)	2 350		212	zaměření stávajících stavů, IIČ
313	DOZ Skalce nad Svítavou (mimo) – Česká Třebová	755		137	zaměření stávajících stavů, IIČ
314	ETCS Umčov – Šumperk – Zábřeh n. M.	1		0	příprava zadání a soutěž ZP
315	GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n.	1		0	příprava zadání a soutěž ZP
316	GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.	1		0	příprava zadání a soutěž ZP
317	ETCS Strakonice - Volary	945		934	Doprac. ZP, IIČ SŽG
318	ETCS Praha Smíchov - Beroun	50		0	aktualizace ZP, IIČ
319	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	4 000		201	ZP, IIČ
320	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	218		117	Zakázka bude ukončena, nyní probíhají jednání ohledně finančního vypořádání
321	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 450		0	ZP, DUR, IIČ
322	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1		0	zadání ZP + DUR, IIČ
323	ETCS Ústí nad Orlicí - Liechov	2 125		0	ZP + DUR, IIČ
324	ETCS v uzlu Praha	50		0	aktualizace ZP
325	ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)	1		0	zadání DUR
326	ETCS Praha-Uhřetěves - Praha hl. n. (mimo)	1		0	zadání DUR
328	ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna	1			zadání DUR, IIČ
329	ETCS Modřice - Adamov	1			zadání DUR, IIČ
330	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	10		0	zadání ZP + DUR, IIČ
332	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1		0	ZP, IIČ
333	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	10		0	zadání aktualizace ZP+DUR
334	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	1 050		0	ZP, IIČ
335	ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo)	1 550		0	ZP, IIČ
336	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1		0	ZP
339	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	491	0	320	
340	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1		0	
341	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	490		320	dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou jmenovitě v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. Ostatní inv. akce
342	Příprava rekonstrukcí budov	44 612	0	9 499	
343	TEN-T	36 253	0	6 587	
344	mimo TEN-T	8 359	0	2 912	
345	Příprava akcí rychlých spojení	137 548	0	34 629	
346	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	21 590		1	dokončení SP, změny ZÚR, právní služby
347	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	14 000		9 961	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby
348	RS 2 VRT Brno (Modřice) - Šakvice	500		0	ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
349	RS 1 Píerov - Ostrava	13 958		5 412	SP, změny ZÚR, právní služby
350	RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (včetně)	11 000		9 260	zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
351	RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) - Ostrava-Svinov	1 000		0	zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
352	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	2 000		36	SP, změny ZÚR, právní služby
353	RS 4 Společný přeshraniční úsek	20 000		3 121	spolupráce s DB Netz, společné zakázky předprojektové přípravy, právní služby, IIČ
354	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN	5 000		0	zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
355	RS 4 VRT Praha-Vysočany - Lovosice/Litoměřice	20 000		0	zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
356	RS 5 Praha – Wrocław	500		0	zadání SP, právní služby
357	Technické a provozní aspekty VRT	4 000		3 020	Expertiza technických otázek VRT (Manuály dalších stupňů projektové dokumentace, schvalovací a provozní přednisy), překlady
358	Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS	5 000		763	dokončení zadávacího řízení (právní služby), část zpracování SP
359	Zajištění podpory přípravy VRT	18 000		3 053	Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůzky (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace VRT).
360	RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou	500		0	zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby
361	RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno	500		0	zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby