

	původně dle PSP: 1 067 357	600 966	545 263	1 870 000	součet aktuální:	1 870 000
	LIMIT 2016	ZÚČTOVÁNÍ	dle PSP: 1 043 000	938 998		
15.02.2017						
	Potřeba r. 2016 [tis. Kč]	Zúčtování celkem za rok 2016	Co bylo financováno	Potřeba r. 2017 [tis. Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis. Kč]	Co bude financováno
Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	30 635	29 099		14 000	0	
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	22 631	22 378	díleč PS(1.et+2.et)+DÚR (2.et), IIČ			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	8 000	6 721	dopl.původní PD, EIA, studie II/115, studie Mokropsy, IIČ			NAVRHUJEME VYŘADIT - VIZ.SAMOSTATNÉ STAVBY NIŽE
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	1	0	zadání ZP+PD+EIA	3 000		díleč ZP+DUR, díleč EIA, IIČ
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	1	0	zadání ZP+PD+EIA	5 000		díleč ZP+DUR, díleč EIA, IIČ
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	1	0	zadání ZP+PD+EIA	5 999		díleč ZP+DUR, díleč EIA, IIČ
Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba	1	0	zadání vázáno na přístup SRN	1		zadání vázáno na přístup SRN
Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru	57 130	53 097		24 400	20 000	
Modernizace trati Sudoměřice – Votice	21 000	20 736	výkupy, PS, IIČ, ostatní, zálohy ČEZ			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí	27 000	23 491	výkupy, IIČ, PS, záloha EON, EIA	24 200	20 000	EIA, dok. PS, výkupy, IIČ, odněti ZPF, LPF
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	450	394	úprava PD, EIA	200		dle ASP, úprava PD, IIČ
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úprav pro ETCS, 1. část	600	582	IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	8 080	7 894	PS, IIČ, výkupy, EIA			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu
Příprava a zabezpečení mimokoridorových staveb	489 879	449 365		850 000	58 500	
Stavební správa VÝCHOD - jednotlivé akce	272 181	251 510		350 401	8 200	
Modernizace železničního uzlu Pardubice	9 000	8 864	ZP+PD díl., EIA, IIČ			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Výstavba Ostřešanské spojky	1 850	1 725	ZP+PD díl., EIA, IIČ	10 000		ZP+PD dopr., IIČ
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	1 100	1 049	ZP+PD díl., EIA, IIČ			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace železničního uzlu Ostrava	800	780	SP dopr.	1 000		ZP+DUR díleč, IIČ
Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov				1		zadání ZP+DUR
Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	800	739	ZP+PD, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Železniční uzel Brno	14 000	6 849	SP díleč, IIČ	11 000	0	SP dopr.
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	1	1	zadání ZP+PD	9 000		ZP+DUR
Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	1	1	zadání ZP+PD	10 000		ZP+DUR
Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	11 900	11 758	ZP+PD díleč, EIA, ASP zadání, IIČ	2 000		Akt.SP, EIA
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové	9 800	9 758	ZP+PD díleč, EIA, IIČ	10 595	0	ZP, PD dopr., IIČ
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěhlová	4 900	4 852	ZP+PD díleč, EIA, IIČ	10 000	0	ZP, PD dopr., IIČ
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	24 200	24 070	PS díleč, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	950	550	ZP a PD dok., IIČ	1 000		ZP, DUR, IIČ
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	1 300	181	ATES, ASP zadání, IIČ	18 511		ZP+DUR díleč, dopl. ASP, EIA
Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	0	příprava zadání	1		příprava zadání
Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	700	139	příprava zadání ZP+PD, IIČ	2 000		ZP+DUR díleč, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba, Vyškov - Nezamyslice	10	1	příprava zadání ZP+PD	2 000		ZP+DUR díleč, IIČ
Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín	800	790	EIA díleč, příprava zadání ZP+PD			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov	800	790	EIA díleč, příprava zadání ZP+PD			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	38 600	37 625	EIA díleč, ZP+PD díleč, IIČ	20 000		ZP, PD dopr., PS díleč, IIČ
Optimalizace a elektrizace trati Ostrava Kunčice-Frýdek Místek	50	49	AEIA	100		ÚŘ, IIČ, DUR zadání
Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce žst. Havířov				1		zadání ZP+DUR
Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou				1		zadání ZP+DUR
Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku a výhybek odb. Koukolná (mimo) - odb. Závada				1		zadání ZP+DUR
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov	10 450	10 438	ZP+PD díleč, IIČ	7 000		IIČ, ZP+PD dopr.
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)				500		ZP+PD akt.
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov				500		ZP+PD akt.
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	15 600	15 560	ZP+PD díleč, IIČ	13 000		ZP+PD dopr., PS díleč, IIČ
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc	1	0	rozdělení stavby	1		ASP zadání
Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	1 110	1 107	SP dopr., IIČ	2 800		Aktual. SP, IIČ
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc v úseku Olomouc (mimo) - Moravský Beroun (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	0	ZP, PD příprava zadání	1		ZP+DUR zadání, IIČ
Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	0	ZP, PD příprava zadání	1		ZP+DUR zadání, IIČ
Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	0	ZP, PD příprava zadání	1		ZP+DUR zadání, IIČ
Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava				1		zadání ZP+DUR
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice	6 200	6 035	ZP+PD dopr., IIČ	15 000	1 000	PS, IIČ
Boskovická spojka	1 400	1 229	ZP+PD díleč, EIA díleč, IIČ	12 000		ZP+PD dopr., IIČ

	Potřeba r. 2016 [tis. Kč]	Zúčtování celkem za rok 2016	Co bylo financováno	Potřeba r. 2017 [tis. Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis. Kč]	Co bude financováno
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	10 000	9 667	ZP+PD, EIA, IIČ	15 000	2 000	PS díleč, IIČ
Dokončení I.žel. koridoru v úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	2 000	1 911	ZP+PD díleč, IIČ	7 300		ZP+PD dok., díleč PS, IIČ
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou	1	0	ZP + PD příprava zadání	2 300		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	6 100	5 945	ZP+PD dopr., IIČ	20 000		PS díleč, IIČ
Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba	8 100	7 731	ZP+PD díleč, EIA, IIČ	2 700		ZP+PD dok., EIA, PS zadání
Prodloužení podchodu v žst. Přerov	10	0	ZP + PD zadání, IIČ	2 000		ZP+DUR díleč, IIČ
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklák)	300	27	PS zadání, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Rekonstrukce ŽST Jaroměř	500	98	PS zadání, IIČ			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu
Rekonstrukce areálu HZS Přerov	2 000	1 913	ZP, PD, IIČ	2 000		PS díleč, IIČ
Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	1 100	991	ZP, PD, úprava ZP,PD, IIČ	3 000		PS díleč, IIČ
Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	10	0	ZP, PD zadání, IIČ	2 000		ZP+DUR, PS zadání, IIČ
Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou	2 500	2 411	ZP,PD dopr., PS zadání, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	0	IIČ	10		ZP, DUR zadání, IIČ
Rekonstrukce žst. Holešov	10	0	ZP + PD zadání	4 500		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem	10	0	ZP + PD zadání	3 000		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4, č.5 v žst. Havlíčkův Brod	2 700	2 688	ZP + PD díleč, IIČ	5 500		ZP+PD dopr., PS díleč, IIČ
Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	1 000	997	ZP+PD, IIČ	3 500		PS, IIČ
Křížení silnice I/35 Zášová se silnicí III/01876 a s železniční trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm	2 250	2 175	ZP+PD, IIČ	500		Přeložky
Rekonstrukce žst. Letohrad	10 000	9 820	ZP+PD dopr.,IIČ	10 000		Akt. ZP+PD, PS díleč, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mimo)	16 200	11 749	ZP+PD díleč, IIČ (doplatky dle SoD)	5 000		ZP+PD dopr.
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	10	0	ZP+PD, IIČ (po rozdělení)	500		akt. ZP+PD, PS zadání, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)	10	0	ZP+PD, IIČ (po rozdělení)	500	0	akt. ZP+PD, PS zadání, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou	13 300	13 235	ZP+PD, IIČ (doplatky dle SoD)	1		ZP+PD dopr.
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)	10	0	ZP+PD, IIČ (po rozdělení)	500	0	akt. ZP+PD, PS zadání, IIČ
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	10	0	ZP+PD, IIČ (po rozdělení)	500		akt. ZP+PD, PS zadání, IIČ
Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1		ZP + DUR zadání
Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1		ZP + DUR zadání
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1		ZP + DUR zadání
Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	2 000		ZP+DUR, IIČ
Modernizace ŽST Jihlava město	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1		ZP+DUR zadání
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	2 100	1 832	ZP+PD díleč, IIČ	5 000		ZP+PD dopr., PS díleč, IIČ
Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	10	0	ZP + PD zadání, IIČ	1		ZP+DUR zadání
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce ŽST Kyjov	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	0	ZP + PD zadání, IIČ	1 000		ZP+DUR díleč
Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	6 600	6 466	ZP, PD dopl., IIČ	10 000	500	PS díleč, předpoklad sloučení viz. poznámka
Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice				1		zadání ZP+DUR
Výbudování EPZ v žst.Brno hl.n., odstavné nádraží „B“				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	3 600	3 489	ZP, PD dopl., PS zadání, IIČ			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu
Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)	1 000	906	ZP, PD dopl., PS zadání, IIČ			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu
Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.	3 000	2 692	ZP, PD dopl., AZP,PD zadání, IIČ	8 000		Akt.ZP+PD dopr., PS, předpoklad sloučení viz. poznámka
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	10	0	příprava podkladů	700		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	10	1	ZP+PD zadání, IIČ	8 000		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce ŽST Tišnov	10	0	příprava podkladů	7 000		ZP+DUR, IIČ
Výstavba TNS Brno-Černovice	10	0	ZP + PD zadání, IIČ	6 350		ZP+DUR, IIČ
Výstavba TNS Stěblová	10	0	ZP + PD zadání, IIČ	5 000	2 700	ZP, DUR, PS díleč, IIČ
Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev	4 300	4 223	ZP,PD dopl., PS zadání, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Výstavba výhybny Rajhrad	10	0	příprava podkladů	1 000		ZP+DUR, IIČ
Zřízení výhybny Bartoušov	10	0	příprava podkladů	1 000		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová				1		zadání ZP
Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí				1		zadání ZP
Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě				1		zadání ZP
Rekonstrukce ŽST Vsetín	10	1	ZP+PD zadání, IIČ	10 000		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	1	0	příprava podkladů	2 000		ZP+DUR, IIČ
Revitalizace trati Vsetín - Velké Karlovice	1	0	příprava pozastavena	1		akt ZP+PD
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	1 400	841	ZP, PD dopl.,PS zadání, IIČ	15 000	2 000	PS, IIČ
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	1 000	459	PS díleč, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou	900	816	APD-dopl., IIČ			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)

	Potřeba r. 2016 [tis. Kč]	Zúčtování celkem za rok 2016	Co bylo financováno	Potřeba r. 2017 [tis. Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis. Kč]	Co bude financováno
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	8 550	8 536	ZP+PD dílčí, IIČ	10 000		ZP, PD dopl., PS dílčí, IIČ, TES
Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	10	0	příprava podkladů	3 000		ZP+DUR, IIČ
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	5 000	4 900	ZP + PD, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Píerov - Bohumín	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Píerov - Bohumín	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Píerov	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Píerov - Olomouc	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Píerov	1	0	příprava podkladů	1		ZP, DUR zadání
Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	50	50	Oponentský posudek SP	2 000		ZP+DUR, IIČ
Výstavba regionálního pracoviště dispečera železniční infrastruktury v obvodu Hradec Králové				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821				1		zadání ZP+DUR
Stavební správa VYCHOD - komplexní celky	6 501	5 624		3 858	0	
Modernizace trati Brno-Píerov	2 000	1 961	žádost o spolufin. z CEF, simulace reálného provozu	1		simulace reálného provozu
Studie proveditelnosti trati Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1	0	ASP, EH + MOPIN a Oponentský posudek - viz CK	656		doplatek ASP
Studie proveditelnosti trati Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Trinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice	700	0	SP -dopracovní var trakce + CBA	1 200		aktualizace SP
Zkapacitnění úseku Hradec Králové (mimo) - Jaroměř (mimo)	1 200	1 149	TES doplatek, IIČ			vyřadit
Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	2 100	2 029	doplatek SP	1		aktualizace v 06 2017
Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou - Blažovice - (Brno)	500	485	dokončení SP, IIČ			vyřadit
Studie proveditelnosti na přepnutí oblasti z 3 kV DC na 25 kV AC - SSV				2 000		zadání SP
Stavební správa ZÁPAD - jednotlivé akce	187 576	174 757	0	330 900	50 300	0
Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	5 400	5 201	PD, IIČ	5 000	0	dok. ZP+PD, Studie křížení I/20, dílčí PS, IIČ
Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	458	458	IIČ, SŽG			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	1	0	zadání ZP+PD, IIČ			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	840	816	IIČ, SŽG, právní služby			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech				1		zadání ZP+TEP
Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, 1. stavba	1 500	1 452	EIA dokončení, IIČ	500		IIČ, posudek a dokončení EIA
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	15 801	13 024	PS, IIČ, SŽE			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží	1 195	1 004	studie zastřešení, IIČ	2 662		aktualizace PD, ZP, IIČ
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	630	601	IIČ, TES	5 350		ZP+DUR, IIČ
Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	2 950	2 911	IIČ, TES	1 315		ZP, DUR, IIČ, SŽG
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	1 288	1 287	IIČ, SŽG, právní služby	19 985		ZP+DUR, IIČ
Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	6 410	6 357	PD, ZP, IIČ, SŽE, SŽG	2 807	30 000	doprac. PD, IIČ, SŽG
Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovce (včetně)	6 880	6 183	PD, ZP, IIČ, SŽE	2 660	15 000	doprac. PD, IIČ, SŽE
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	13 471	13 387	PD, ZP, IIČ	10 000		doprac. PD, dílčí PS, IIČ
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	8 595	8 531	PD, ZP, IIČ	10 000		doprac. PD, dílčí PS, IIČ
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	3 455	3 421	PD, ZP, IIČ	8 420	1 500	doprac. PD, dílčí PS, IIČ
Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	7 500	7 443	ZP, PD, IIČ, EIA	10 350		doprac. PD, dílčí PS, IIČ
Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babin (mimo), vč. Libické spojky	202	197	právní služby, SŽG	10 000		DUR, EIA, IIČ, právní služby
Modernizace žst. Nymburk hl. n.	1	1	IIČ	2 400		DUR, IIČ, EIA, právní služby
Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	364	79	IIČ (TÚDC), právní služby	7 300		DUR, EIA, IIČ
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	1	1	IIČ (TÚDC)	10 200		DUR, EIA, IIČ, právní služby
Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	1	1	IIČ	8 910		IIČ, DUR, SŽG
Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	154	153	IIČ (SŽG)	9 000		IIČ, DUR, EIA, ČEZ, SŽE
Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	4	4	právní služby	8 000		IIČ, DUR, EIA, ČEZ, SŽE
Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	1		zadání ZP
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	218	203	IIČ (SŽG)	3 200		IIČ, DUR, ČEZ
Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 400		zadání ZP, DUR, IIČ, EIA, zaměření
Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	2 400		zadání ZP, DUR, IIČ, EIA, zaměření
Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy	1	0	zadání ZP+PD	5 000	0	ZP+DTD, IIČ
Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Hut'				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	1	0	zadání ZP+PD v r. 2017, IIČ	5 000		ZP+DUR, dílčí PS, IIČ
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Přivany - Bezdrůžice	2 440	2 269	ZP, dílčí PD, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	1 472	492	dílčí PS, IIČ	10 900	500	dílčí PS, IIČ, výkupy
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	3 174	1 274	dílčí PS, IIČ	10 900	1 000	dílčí PS, IIČ, výkupy
Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	1		PD dok., dílčí PS, zadání TEP
Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 000		ZP, dílčí DUR, dílčí EIA, IIČ

	Potřeba r. 2016 [tis. Kč]	Zúčtování celkem za rok 2016	Co bylo financováno	Potřeba r. 2017 [tis. Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis. Kč]	Co bude financováno
Rekonstrukce traťového úseku Bilina (včetně) – Most (mimo)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 000		ZP, díleč DUR, díleč EIA, IIČ
Rekonstrukce žst. Most				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	242	42	zadání ZP+PD, IIČ, SŽG	7 100		ZP, díleč PD, EIA, IIČ
Rekonstrukce žst. Chomutov				1		zadání ZP
Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň Prunéřov (včetně)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 000		ZP, díleč DUR, díleč EIA, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Kadaň Prunéřov (mimo) – Pernštejn (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Pernštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo (včetně)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo (mimo) – Sokolov (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk (mimo)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 000		ZP, díleč DUR, díleč EIA, IIČ
Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk (včetně) – Tršnice (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	15 638	14 896	PS, výkupy, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	0		1		zadání ZP
Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	1	0	PD, ZP, IIČ	1		zadání ZP
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)	6 400	6 333	ZP, IIČ	8 000		ZP, DUR, IIČ
Rekonstrukce žst. Čáslav				2 000		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	2 000		zadání ZP+TEP, IIČ
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009	200	166	aktual. ZP, dok. PD. IIČ, zadání PS	8 000	500	díleč PS, IIČ, výkupy
Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	1	0		1		zadání ZP
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	3 557	3 533	ZP, PD	7 858		díleč PS, IIČ, doprac. PD
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	6 049	5 496	PS + IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	600		IIČ, ZP, TEP
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	855	850	aktualizace ZP, PD	1 400		IIČ, doprac. PD
Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň	1 270	1 132	dok.PD, díleč PS, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace ŽST Cheb	7 860	7 032	díleč PS, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
Modernizace ŽST Františkovy Lázně	50	0	zadání ZP, IIČ, geodet. práce	4 000		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Rekonstrukce ŽST Malá Skála	3 478	3 066	PD, IIČ	912		dokončení PD, IIČ (SSZ)
Rekonstrukce nelahozevských tunelů	3 000	2 800	doprac. ZP, IIČ	5 000	0	zadání DUR, IIČ
Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	0	zadání 2017	1		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	2 325	2 290	ZP, PD, IIČ	5 195		PS, IIČ
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	2 940	2 831	ZP, PD, IIČ	1 300		PS, IIČ
Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	1 050	0	geotechnický průzkum	5 000		geotechnický průzkum, ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	730	700	geodetická dokumentace SŽG, ZP, PD, IIČ			Akce bude uvedena jmenovitě v rozpočtu (zakázka P+R)
Modernizace ŽST Rakovník	100	84	geodetická dokumentace SŽG, zadání 2017	3 000		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	3 000		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží	1 560	1 528	doprac. ZP, PD, IIČ	4 030		PS, IIČ
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	1	0	zadání v r. 2017	400		ZP, TEP, IIČ
Rekonstrukce ŽST Chrástava	1	0	zadání v r. 2017	400		ZP, TEP, IIČ
Rekonstrukce žst. Řetenice	8 200	8 118	ZP, díleč PD, IIČ	7 800	300	díleč PS, IIČ, výkupy
Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice	825	821	ZP, díleč PD, IIČ	6 500		dok. PD, IIČ
Rekonstrukce žst. Bohosudov	11 825	11 718	ZP, díleč PD, IIČ	4 000		dok.PD, díleč PS, IIČ
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	4 150	3 640	ZP+PD, IIČ	7 000		dok. PD, díleč PS, IIČ
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	1 500	1 412	aktualizace ZP, PD, IIČ	4 220		doprac. PD, díleč PS, IIČ
Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy	3 470	3 367	ZP, PD, IIČ	5 000		doprac. DUR, díleč PS, IIČ
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	1 500		ZP, IIČ, díleč DUR, průzkum
Sanace náspu "Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec	100	79	aktual. PD, ZP, zadání PS	3 000	500	PS, IIČ,výkupy
Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice	50	22	zadání PD, ZP, IIČ	5 000		dok. PD, PS, IIČ
Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	2 561	2 545	geotechnický průzkum	3 500		PS, IIČ
Rekonstrukce ŽST Horažďovice	1	0	zadání PD, ZP v r. 2017	2 000		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Radioblok na trati Strakonice - Volary	1	0	zadání PD, ZP v r. 2017	1		ZP, díleč DUR, IIČ, díleč EIA
Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	2 615	2 598	geotechnický průzkum	3 000		díleč PS, IIČ
Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)	3 300	2 920	Akt. ZP, díleč PD, IIČ	4 000		ZP + PD, díleč EIA, díleč PS,
Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	1 700	1 587	Akt. ZP, díleč PD, IIČ	4 000		ZP + PD, díleč EIA, díleč PS,
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina	420	1	aktualizace ZP, zadání akt. PD+P	10 500		díleč PS, IIČ
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)	2 450	2 379	IIČ, průzkumy EIA, geotechnický konzultant			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	2 370	2 304	IIČ, průzkumy EIA, geotechnický konzultant			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	610	487	provozně technologická studie, IIČ, geotechnický konzultant			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	424	331	IIČ, průzkumy EIA, geotechnický konzultant			AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)

	Potřeba r. 2016 [tis. Kč]	Zúčtování celkem za rok 2016	Co bylo financováno	Potřeba r. 2017 [tis. Kč]	Z toho finanční částka na výkupy pozemků [tis. Kč]	Co bude financováno
Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most	150	4	IIČ (společné zadání PD-PS)	2 000	1 000	ZP+DUR, dílčí PS, výkupy, IIČ
Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	1	0	zadání ZP+PD, IIČ			jmenovitě stavby 2017
Zajištění stability drážního tělesa v km 408,100 - 408,400 trati Česká Třebová - Praha	1	0	zadání ZP+PD, IIČ	1		zadání DUR, IIČ
Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice – Chotětov	930	895	zadání ZP+PD, IIČ			jmenovitě stavby 2017
Rekonstrukce žst. Turnov				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce nástupišť žst Semily				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce TNS Káranice				1		zadání ZP+DUR
Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl				1 000		zadání ZP+DUR
Stavební správa ZÁPAD - komplexní celky	7 979	6 043		18 113	0	
Modernizace Plzeň - České Budějovice	2 200	2 199	dokončení SP	1		zadání dílčích ZP+DUR po schválení SP v CK
Revitalizace trati Plzeň - Žatec	1	0	zadání TES	2 750		TES
Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	1	0	zadání SP	4 864		SP, dodatek č. 1
Revitalizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	2 968	2 968	dílčí TES	1 112	0	dok. TES
Revitalizace trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	1	0	zadání TES	792		TES (rok 2018 528 tis. Kč)
Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov		380	žádost CEF			SP rozdělena do akcí
Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	200	0	ZP, PD, IIČ	2 000		ZP, DUR, IIČ
Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	1	0	zadání TES	1		TES
Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, doplnění 2016	227	226	Doplnění SP 2016	340		Doplnění SP 2016 - dokončení SP
Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice	2 000	270	ASP (EH a CIN) a úsek Nemanice - Ševětín řešit invariálně	1 530		Dokončení ASP
Průzkumy poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě				2 300		Provedení průzkumu
Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016				423		Doplnění SP 2016
Studie proveditelnosti na přepnutí oblasti z 3 kV DC na 25 kV AC - SSZ				2 000		zadání SP
Příprava akcí interoperability	11 352	10 283		40 008	0	
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	0	akt. PD, ZP, IIČ	1		akt. PD, ZP, IIČ
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)	1 776	1 775	doprac. PD, IIČ	10 000		PS, IIČ
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	2 273	2 258	doprac. PD, IIČ	10 000		PS, IIČ
Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC – fáze 3				1		zadání ZP
ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice	100	0	PD+ZP+UR, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
ETCS Beroun - Plzeň	1	0				AKCE NAVRŽENA DO JMENOVITÝCH (CEF)
ETCS Plzeň (mimo) - Cheb	435	433	dílčí PD +ZP+UR, (vč. řešení Chebu)			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
ETCS Praha-Uhretiněves - Votice	4 000	3 594	PD +ZP+UR, IIČ			Akce uvedena jmenovitě v rozpočtu
ETCS Votice - České Budějovice	1	0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
ETCS v uzlu Praha				1		zadání ZP+DUR
GSM-R Votice - České Budějovice	1	0		1		zadání ZP+DUR, IIČ
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	100	0	PD+ZP+UR, IIČ (zadání)	3 800		DUR+ZP, IIČ
GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	0		1		zadání DUR + ZP, IIČ
DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	10	1	ZP+PD zadání	5 000		ZP+DUR dílčí, IIČ
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	10	1	ZP+PD zadání	5 000		ZP+DUR dílčí, IIČ
DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	1 000	606	Akt.ZP+PD, IIČ	5 000		PS v rámci zadání P+R, IIČ
DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	1 641	1 615	PD, ZP, IIČ	1 200		doprac. PD, ZP, aktualizace techn. řešení, PS, IIČ
Příprava výpravních budov	3 000	493		104 720		
Příprava rekonstrukcí budov SSV	1 000	493	ZP, PD, PS, IIČ	42 736		ZP, DUR, PS, IIČ
Příprava rekonstrukcí budov SSZ	2 000	0	ZP, PD, PS, IIČ	61 984		ZP, DUR, PS, IIČ
Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 290	655		2 000		
Studie dalších akcí železniční infrastruktury - SS Východ	82	82	studijní prověření	1 000		studijní prověření
Studie dalších akcí železniční infrastruktury - SS Západ	1 208	573	studijní prověření	1 000		studijní prověření
Příprava rvchlých spojení celkem	23 322	13 702		50 598	0	
RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	1 000	0	SP	20 000		SP
RS 1 Praha - Kolín - Havlíčkův Brod/Jihlava	4 518	4 270	dokončení UTS + dodatek Želivka			
RS 1 Přerov - Ostrava	0	0	SP	6 000		SP
RS 3 Praha – Plzeň	200	0	zadání SP	5 000		dílčí SP
RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr.	1 580	1 580	doplatek za studii			
RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	4 991	11	právní služby	5 000		SP
RS 5 Praha – Wrocław	3 000	0	vyhledávací studie	3 300		vyhledávací studie
RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	309	309	úhrady za právní služby k SPř			
RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4 + RS 5 Dresden - Praha - Brno - Katowice / Wien / Bratislava / München / Wrocław	7 723	7 532	Technicko-provozní studie	11 298		dokončení TPS