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Příprava a zabezpečení staveb 1 507 551 62 340 1 507 105 1 700 000 296 135

Stavební správa Východ - jednotlivé akce 600 219 37 940 599 971 664 137 137 335

1 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) 1 066 20 1 055 Přeložky, výkupy, IIČ 1 250 dendrolog.průzkum, DSP dílčí, IIČ 

2 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň 1 000 20 1 000 ZP, DUR, výkupy, IIČ 12 500 ZP, DUR dopr. 

3 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň 1 146 20 1 140 ZP+DD, výkupy, IIČ 4 300 ZP+DD dopr. , IIČ

4 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část 2 247 2 200 2 243 DSP, výkupy, IIČ 60 315 15 000 DSP dok., výkupy, IIČ 

5 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 48 152 10 600 48 145 DSP, výkupy 65 000 40 000 DSP dopr., výkupy, přeložky, IIČ

6 Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice 9 567 0 9 561 DUSP, přeložky, IIČ 7 880 0
DUSP dopracování, přeložky, IIČ

7

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 

zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec 

Králové

21 720 30 21 718 DSP, výkupy 18 050 30
DSP dílčí, IIČ 

8

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 

zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad 

Labem - Hradec Králové (mimo)

800 30 793 výkupy, IIČ 1 380 30
variantní řešení, IIČ 

9 Železniční uzel Brno 4 432 4 432 právní služby, poplatky 50 060 právní služby, architektonická soutěž, ZP, IIČ 

10 Výstavba trafostanice v ŽST Brno odstavné nádraží 1 0 zadání ZP 1 000
ZP dopr., DUSL dílčí, IIČ 

11 Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 3 391 3 385 ZP+DD dopracování, IIČ 2 200
ZP dopr., DUSL dílčí,IIČ 

12 Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice 548 541 ZP, DUR, IIČ 815
ZP, DUSL dílčí

13 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice 1 841 1 841 IIČ 3 600
ZP, DUSL dílčí, IIČ

14 Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov 41 961 41 957 ZP, DUR, přeložky, IIČ v globálu Příprava CEF

15 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice 48 435 48 429
akt. DUR, přeložky, IIČ

v globálu Příprava CEF

16 Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov 1 290 1 290 IIČ, poplatky v globálu Příprava CEF

17 Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba 1 0 ZP+DUR 500 IIČ 

18 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice  3 788 3 788 TES, ZP+DD, IIČ 4 400
ZP+DD dopr. ,IIČ

19 Modernizace trati Olomouc – Prostějov 5 850 5 850 TES, ZP+DD, IIČ 4 100
ZP+DD dopr. ,IIČ

20 Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 1 0 0 poplatky 1 575 0
DSP zadání, přeložky 

21 Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží 1 0 ZP 1 IIČ

22 Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín 1 0 0 zadání ZP, DD 8 000 0
ZP, DD, IIČ 

23 Doplnění IZ pro cestující na trati č.001 v obvodu OŘ Olomouc 1 0 0 DUSP 400 0 DUSP dopracování

24 Rozšíření CDP Přerov - nová budova 2 2 DSP zadání, poplatky 24 200 1 200
DSP, výkupy, IIČ 

25 Modernizace železničního uzlu Ostrava 46 488 46 451 ZP, DUR konečná, přeložky, IIČ 2 900
přeložky, IIČ 

26 Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh 363 363 ZP+DUR 360
ZP+DUR dopr., IIČ 

27 Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov 1 0 dok. ZP, zadání DUSP 1 990 akt. ZP, DUSP, IIČ

28 Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy 0 0 příprava ZTP na zadání ZP 300
ZP dílčí

29 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek 800 797 IIČ 600 IIČ 

30
Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje 

Bohumín Vrbice - Chalupki
1 0 ZP+DD dopracování 1 560

ZP dopr., IIČ

31
Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína 

(včetně)
27 090 27 086 DUR, IIČ 7 840

DUR dopr. , IIČ

32
Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov 

(mimo)
1 0 ZP zadání 1 800

ZP, IIČ

33 Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) 30 260 30 260 DUSP, přeložky, IIČ 9 050 DUSP dopracování, IIČ 

34
Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka 

nad Odrou
974 973 geotechnická dok., IIČ 560

DUSP-dílčí, IIČ

35 Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku 1 0 ZP+DD 2 400 ZP+DD 

36
Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod 

Radhoštěm město/Ostravice
689 687 zabezpečení, poplatky 1 000

DUSP zadání, IIČ 

37 Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov 1 0 zahájení přípravy 30
ZP zadání, IIČ

38
Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé 

(mimo)
548 545 ZP, DUR-dílčí, IIČ 600

DUSL dílčí, IIČ, geotechnika 

39 Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo) 500 497 IIČ 950
DUSL zadání, IIČ, geotechnika 

40 Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod 797 797 ZP, DUR zadání, IIČ 8 170
ZP, DUR, IIČ

41 Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo) 1 0 DUR zadání 1 100
DUSL zadání, IIČ, geotechnika 

42 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 50 481 215 50 476 DSP, výkupy 8 600 2 000
akt. DSP, výkupy, IIČ 

43 Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo) 3 356 3 356 ZP, IIČ 840
DUSL dílčí, IIČ, geotechnika 

44
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru 

(mimo)
23 800 23 800 DUR 550

DUR dopr., IIČ, geotechnika

45 Rekonstrukce ŽST Ostrov nad Oslavou 1 0 zahájení přípravy 1
ZP zadání

46 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) 39 428 25 39 426 akt. ZP, DSP dílčí 10 300 1 500 DSP dopr., výkupy, IIČ 

47 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 25 034 25 034 DUSP 7 800
DUSP dopr., IIČ

48 Rekonstrukce ŽST Tišnov 21 428 21 411 DSP 28 560 DSP dopr., IIČ 

49 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) 792 792 ZP+DUR dílčí 1 250
ZP+DUSL dopr., IIČ, geotechnika 

50 Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 20 211 4 000 20 200 DSP, přeložky, výkupy 11 560 5 000
DSP dopr., výkupy , IIČ

51 Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice 715 715 ZP 2 900 200
DSP,PDPS, IIČ

52 Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice 10 734 0 10 729 ZP+DUR, přeložky 16 540 0
ZP+DUR, přeložky, IIČ 

53 Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna 523 523 ZP+DUR, přeložky 650
přeložky, IIČ, geotechnika

54 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 1 373 1 364 Aktualizace DUR, přeložky 3 100
DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika

55 Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) 1 727 1 724 DUR dok., zadání DSP, přeložky 4 950
DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika

56 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 1 0 DUR, přeložky 1 400 1 000
výkupy, přeložky, IIČ 

57 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa 446 446 DUR, přeložky 200
DSP zadání, přeložky, geotechnika

58 Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) 1 606 1 593 Aktualizace DUR, přeložky, IIČ 1 550 500
DSP zadání, přeložky, IIČ, geotechnika 

59 Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město 1 0 0 ZP - příprava podkladů 30 0
ZP - příprava podkladů, IIČ

60 Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště 2 384 2 384 ZP+DUR dílčí 1 640
ZP+DUR dopracování, geotechnika

61 Elektrizace trati Kunovice (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo) 1 0 0 ZP - příprava podkladů 30 0
ZP - příprava podkladů, IIČ

62 Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně) 1 0 0 ZP - příprava podkladů 30 0
ZP - příprava podkladů, IIČ

63 Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí 179 179 DUR 400
DUSL zadání, geotechnika

64 Milotice nad Bečvou - Hranice na Moravě (mimo), přeložka trati 1 0 ZP - příprava podkladů 10
ZP-zadání

65
Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248

3 839 3 839 ZP 8 515 ZP, zadání DUSL,  geologický průzkum 

66
Zavedení zjednodušeného zabezpečení trati Vsetín - Velké Karlovice vč. 

rekonstrukce žst. Hovězí (vč. ETCS)
1 0 ZP 1 IIČ

67 Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (včetně) 1 0 zadání ZP 500
IIČ 

68 Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 6 075 6 074 DUR dílčí 4 700
DUR dopr., IIČ 
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69 Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín 1 0 0 ZP - příprava podkladů 1 665 0
ZP dílčí 

70
Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo)

1 0 1 ZP - příprava podkladů 1 190 0
ZP+DUSL - dílčí, IIČ 

71 Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 1 755 1 755 ZP 1 000
DUSP dílčí, IIČ 

72 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 13 994 3 000 13 994 DSP, aktualizace DUR, IIČ 52 000 30 000
DSP, výkupy, IIČ 

73 Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice 1 0 ZP zadání 194 ZP 

74 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha 3 076 3 076 ZP+DUR dílčí 4 155
ZP+DUR dopr., IIČ 

75 Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín 15 799 9 500 15 799 DUSP dopracování, přeložky, výkupy 37 000 35 000
výkupy, přeložky, DSP -dopracování, IIČ 

76
Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  P8168 v km 

151,931 trati Břeclav - Přerov
1 0 ZP+DUR zadání 30

ZP+DUR dopr., IIČ

77 Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 2 094 1 400 2 080 DSP dopracování, výkupy, přeložky již jmenovitě

78 Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov 61 61 ZP+DUR dopracování 2 160
ZP,DUR-dopr., IIČ

79 Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou 5 696 5 695 DUR 2 280
DUR, IIČ

80
Náhrada přejezdů P4893, P4894, P4895, P4898 a P4899 na trati Česká Třebová - 

Praha
1 0 ZP zadání 100

ZP, IIČ

81
Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) - 

Osoblaha (včetně)
1 50 0 ZP+DUR 965

ZP+DUR dopracování, IIČ

82 Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ 10 10 ZP 105
ZP dopracování

83 Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka 1 1 DUR dok., zadání DSP 12 850
DSP dílčí, IIČ 

84 Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 1 391 1 391 DSP 1

85 Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 13 15 13 IIČ, výkupy 8 250 400
akt.DSP, IIČ

86 Rekonstrukce žst. Česká Skalice pro DOZ 1 0 ZP 15
poplatky

87 Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ 636 636 ZP 345
ZP dopracování, zadání DUSP, IIČ, popl.

88 Zřízení Žst. Česká Metuje 841 841 zadání ZP 2 290
ZP, DUSP zadáníí, IIČ 

89 Rekonstrukce dopravny Teplice nad Metují město 192 192 ZP dopr. 15
DUSP, IIČ 

90 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová 6 627 6 260 6 627 DUSP, výkupy, IIČ 7 540
DUSP-dílčí, IIČ 

91 Výstavba areálu HZS Přerov 1 0 A​ZP + DUSP 2 680 DUSP 

92 Multifunkční hala diagnostických vozidel CTD Pardubice 5 755 5 755 ZP+DUR 4 250
ZP+DUR, IIČ 

93 Provozní středisko ST Pardubice 1 0 zahájení přípravy 625
ZP, IIČ 

94 Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod 1 0 zahájení přípravy 1 zahájení přípravy 

95 Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín 6 910 6 910 DSP dok. 2 510 2 500
výkupy, IIČ

96 Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín 1 1 DSP 2 280
akt. DSP, IIČ 

97 Rekonstrukce areálu TO Opava 314 314 ZP 315 ZP dopr. 

98 Rekonstrukce žst. Opatov 1 0 ZP zadání 560
ZP, IIČ 

99 Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice  2 030 2 030 DSP 0 Přesunuto do jmenovitých

100 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 8 542 500 8 540 DUSP, výkupy 4 420
DUSP dopr., IIČ 

101

Rekonstrukce jižní spojovací koleje ŽST Pardubice hl. n. do vlečkového areálu 

Černá za Bory 1 0 příprava ZTP na zadání ZP 15
ZP zadání

102 Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum 2 143 2 143 DUSP, ZP (převedeno z RG) 135
DSP dopr., IIČ

103 Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha 545 545 ZP 10 ZP dopr. , zadání DUSP

104 Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h 1 0 ZP zadání 4 740
ZP+DD, IIČ

105 Boskovická spojka 1 0 0 110 0 DSP - zadání, IIČ

106
Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice - 

Břeclav
1 0 ZP+DD 5 445

ZP+DD, IIČ

107 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno 1 0 ZP 4 100 DUSP 

108 Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 981 981 ZP+DUR 1 500
DUSL dílčí, IIČ 

109 Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky 164 164 ZP, poplatky 3 410 DUSP 

110 Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava 248 248 ZP 50
DUSL zadání, IIČ 

111 Modernizace ŽST Jihlava město 478 55 477 Výkupy, přeložky 1 050 55 akt. DSP, IIČ 

112 Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed 1 0 0 ZP,DUSP,PDPS 3 635 0
ZP,  IIČ 

113 Implementace ETCS Regional Chornice – Třebovice v Čechách 1 0 0 ZP - příprava podkladů 880 0
ZP, IIČ

114 Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí 1 0 0 ZP - příprava podkladů 50 0
ZP-zadání, IIČ

115 Implementace ETCS Regional Studenec - Velké Meziříčí 1 0 0 ZP zadání 100 0
ZP zadání, IIČ

116 Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl 1 0 ZP zadání 865 ZP, IIČ

117 Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Praha 1 0 zahájení přípravy 500
IIČ

118
Úprava infrastruktury 2. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – 

Petrovice u Karviné
1 0 zahájení přípravy 1 zahájení přípravy

119
Úprava infrastruktury 3. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Česká Třebová – 

Přerov
1 0 zahájení přípravy 1 zahájení přípravy

120 Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce 1 0 zadání ZP 825 ZP, IIČ

121 Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Hranice na Moravě - Polanka nad Odrou 1 0 zadání ZP 330 ZP dílčí

122 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová v roce 2022 jmenovitě 47 340 720 DSP dopr., přeložky, výkupy, IIČ

123 Choceň – Uhersko, BC v roce 2022 jmenovitě 4 300 Aktualizace ZP, DUR dopracování, IIČ

124 Polom – Suchdol n. O., BC v roce 2022 jmenovitě 1 100 350 výkupy, IIČ

125 Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem v roce 2022 jmenovitě 2 500 1 850 výkupy, IIČ

x Rekonstrukce mostu v km 51,884 trati Slavonice - Telč 1 zadání ZP

x Modernizace a elektrizace trati Sedlnice - Štramberk 1 zadání ZP

x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Milotice nad Opavou 1 zadání ZP

x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Veřovice 1 zadání ZP

x Elektrizace trati Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou - Hlinsko 1 zadání ZP

x Modernizace ŽST Suchdol nad Odrou 1 zadání ZP

x Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov 1 zadání ZP

x Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nad Budišovkou 1 zadání ZP

x Elektrizace a modernizace trati Břeclav (mimo) – Znojmo (včetně) 1 zadání ZP

x Elektrizace trati Střelice (mimo) – Ivančice (včetně)/Moravský Krumlov (včetně) 1 zadání ZP

X Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Ledeč nad Sázavou 1 ZP, DUSP

126 Stavební správa Východ - komplexní celky 16 252 0 16 252 11 259 0

127 SP železničního spojení Brno - Znojmo 718 718 SP dopracování + doplnění SP dle CK MD 187
Dopracování doplnění SP

128
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Olomoucko a Českotřebovsko"
4 865 4 865 SP 1 633

Dopracování SP

129
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko"
5 896 5 896 SP dopr. dokončeno

130 Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo 1 160 1 160 část zpracování SP 4 640 Dopracování SP

131 Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov 1 338 1 338 SP 2 224 Dopracování SP a zpracování ZP 

132 Studie proveditelnosti trati Pardubice - Havlíčkův Brod/Svitavy 2 275 2 275 SP 2 575 Dopracování SP a zpracování ZP

133 Stavební správa Západ - jednotlivé akce 779 482 24 400 779 414 859 518 157 500

134 Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech 24 000 24 000

Dílčí DUSP+PDPS (DUSP k připomínkám, stanovení finanční 

náročnosti pro možné rozšíření rozsahu stavby, měření 

seizmicity v tunelu), IIČ, Digitální model
5 000

DUSP + PDPS (s připomínkami, aktualizace ZP, žádost o 

spolufin.) - pozastaveno; doprac. digitálního modelu, IIČ

135 Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka - Praha-Holešovice (mimo) 1 200 1 200 Vypsání DUSP+PDPS, IIČ 1 300
Dílčí DUSP (10 mio.), IIČ

136 Rekonstrukce mostu v km 3,346 trati Praha Libeň - Praha Holešovice 0 0

"PHO Balabenka" a most v km 3,346 souběžně (položka zatím 

ponechána, kdyby se nakonec dělal pouze most a tunel 

/přednostně/)
1

137
Modernizace trati v úseku výhybna Skály - Praha-Čakovice (mimo)

0 0 Vypsání ZP 500 ZP

138 Rekonstrukce ŽST Praha-Čakovice 0 0 0 Vypsání ZP 500 0 ZP

139 Modernizace traťového úseku Praha-Libeň -  Praha-Malešice, I. stavba 1 757 1 757 Dílčí DUR (doplnění žádosti o ÚR), IIČ, právní služby 2 300
Doprac. DUR (kompletní DUR), IIČ, právní služby, vypsání DSP 

(bez finanč. plánu), IIČ, právní služby
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140 Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař 1 432 1 432
ZP (ZP na CK MD, dopravní model a EH doprac. varianty k 

projednání 
900

Dopravní model, Čistopis ZP s připomínkami CK, vypsání DUSP 

+ PDPS (bez finanč. plánu)

141 Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 49 355 49 354

Dílčí DUSP+PDPS (geotechnické průzkumy, PDPS pro 0. stavbu 

s připomínkami, práce dle D2 a D3, PDPS pro 0. etapu, DUSP k 

projednání s DOSS, prověření možnosti zdvoukolejnění 

Chuchelského tunelu), IIČ, MAJA, mapové podklady

10 000 5 000
Doprac. DUSP+PDPS, vydání Spol. povolení, MAJA, výkupy, 

REALIZACE

142 Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov - Praha-Zahradní Město 0 0 Vypsání ZP 1 653 Zpracování ZP

143 Modernizace ŽST Praha-Krč 900 900 Dílčí DUSP+PDPS (Inženýrskogeologický průzkum), IIČ 1 500
Dílčí DUSP+PDPS (dok. stavebně technických průzkumů, 

Koncept GPK a dopravní technologie), IIČ

144 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 32 400 17 000 32 400

Dílčí DSP (DSP s připomínkami, EIA, obeslání DOSS, BOZP, 

majetkoprávní, PDPS k připomínkám, podání Žádosti o SP, 

Koncept + čistopis DUR), IIČ, PR, MAJA, výkupy 
70 000 77 000 Výkupy, Doprac. DSP (nabytí PM SP, PDPS), IIČ

145 Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně) 800 794 IIČ, právní služby 3 000
Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR), IIČ, Projekt IGP, DUSL, IIČ, 

právní služby

146 Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) 800 798 IIČ, EIA posudek MŽP 8 700
Doprac. DUR (EIA, čistopis DUR, nabytí PM ÚR), EIA posudek 

MŽP, IIČ, EIA posudek MŽP, Projekt IGP, DUSL

147 Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně) 4 380 4 380 DUR (s připomínkami DOSS, žádost o ÚR), IIČ 2 000
Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), dílčí DUSL, IIČ, Projekt 

IGP

148 Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo) 15 100 15 100

Právní služby, IIČ, dílčí DSP (arch. revize zastávky Dlouhá Míle, 

studie parkovacího domu, koncepce stavby na základě DUR, 

zahájení majetkoprávního vypořádání, DSP k připomínkám)
31 000

Doprac. DUR (nabytí PM ÚR, zádržné), Dílčí DSP + PDPS (DSP k 

připomínkám, PDPS k připomínkám, návrhy kupních smluv, 

čistopis PDPS, EIA, Žádost o SP, soupis prací, ZTP na realizaci), 

IIČ, Virtuální realita,

Právní služby, IIČ, dílčí DSP (arch. revize zastávky Dlouhá Míle, 

studie parkovacího domu, koncepce stavby na základě DUR, 

zahájení majetkoprávního vypořádání, DSP k připomínkám)

149 Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla 52 885 52 885

Právní služby, dílčí DSP (k připomínkám, čistopis s 

připomínkami, návrhy případných kupních smluv k 

odsouhlasení, PDPS k připomínkám, práce dle D2 a D3). 

Nepředpokládají se výkupy pozemků

20 000

Nabytí PM ÚR, zádržné, DSP + PDPS (s připomínkami, obeslání 

DOSS, Žádost o SP, ZTP na realizaci, výkresy výztuže /bude 

Dod. na vícepráce), právní služby, IIČ,

Právní služby, dílčí DSP (k připomínkám, čistopis s 

připomínkami, návrhy případných kupních smluv k 

odsouhlasení, PDPS k připomínkám, práce dle D2 a D3). 

Nepředpokládají se výkupy pozemků

150 Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) 63 376 63 376

Nabytí PM ÚR, právní služby, MAJA, přeložky, PR, DSP+PDPS 

(DUSP náhrady přejezdů P21, P23, P2442 k připomínkám, 

DSP+PDPS s připomínkami, obeslání DOSS, notifikace...), IIČ
27 000 18 000

Přeložky, MAJA, IIČ, právní služby, dílčí DSP + PDPS (DUSP 

náhrady přejezdů, notifikace, majetkoprávní vypořádání), 

výkupy DUSP náhrady přejezdů P21, P23, P2442 k 

připomínkám, DSP+PDPS s připomínkami, obeslání DOSS, 

notifikace...), IIČ

151
Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště 

VH – Kladno
986 986 Aktualizace EH, ZP k připomínkám 1 925

Dopravní mikrosimulace (odhad 9 mio.) - možná přes O11, ZP 

po připomínkách, ZP k připomínkám

152 Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice 1 998 1 998

Dílčí DUSP (schválení ZP v CK MD, průzkumy, DUSP k 

připomínkám, EH k připomínkám, průzkumy, hluková studie), 

IIČ SŽG
3 150

Dílčí DUSP+PDPS (DUSP s připomínkami, rozeslání na DOSS, 

PDPS k připomínkám i s připomínkami), IIČ

153 Všejanská spojka 383 383 Mapové podklady od SŽG, (ZP = O9) 29
Vypsání DUSL, EIA (zatím bez finanč. plánu)

154 Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka 10 476 10 476 ZP na CK MD, IIČ SSZ 1 900

Vše závisí na termínu schválení ZP /Dílčí DUR - posun na 

prosinec 2023 (k připomínkám, mapové podklady, IIČ CTD/ IIČ 

SSZ

155 Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ 2 000 2 000 IIČ, dílčí DUR (k připomínkám) 4 200 IIČ, dílčí DUR (EIA)

156
Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. 

n. (včetně)
6 798 6 798 ZP (ZP k připomínkám, Přepravní prognóza - čistopis ASP - O6 6 600 ZP ke schválení v CK MD, po schválení dále DUR (EIA), IIČ

157
Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá 
Boleslav město

2 194 0 2 194 dopl. DSP, IIČ 0 0
správní poplatky, připraveno k realizaci (jmenovitá do 1.RO a 

3. ZŘ)

158 Rekonstrukce žst. Turnov 4 399 4 397 Dílčí DUR (Čistopis DUR, žádost o ÚR), IIČ SSZ + SŽG 1 900
Doprac. DUR, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)

159 Rekonstrukce ŽST Malá Skála 25 200 25 200
Dílčí DUSP+PDPS (Návrh technického řešení, Čistopis 

DUSP+PDPS, Podání žádosti o Spol. povolení), IIČ, banner
990 IIČ

160 Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ 1 608 1 608

Zpracování ZP (DD k projednání, ZP k projednání, ZP ke 

schválení v CK MD), Nevyšlo EH - O6 rozhodne o dalším 

postupu
1

prověření dalšího postupu (spojení s EH Chlumec n.C. - 

Trutnov)

161 Rekonstrukce ŽST Nový Bor 276 276 doplatek ZP 721
vypsání DUSP+PDPS, geodet.dokumentace, IIČ

162 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod 21 21
Právní služby, nabytí PM Spol. povolení, přesun do základní 

tabulky
221

Nabytí PM Spol. povolení, tendr na R

163 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 5 090 5 088

Doprac. DSP (kompletní DSP+PDPS, návrh ZTP na realizaci, 

Nabytí PM SP), IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, přeložka, 

banner
3 870 Výkupy, přeložka, IIČ

164 Rekonstrukce ŽST Chrastava 1 096 400 1 096
Dílčí DSP (kompletní DSP, podání žádosti o SP, IIČ SSZ, ČEZ 

navýšení příkonu, výkupy, banner
3 300 1 000

Doprac. DSP (nabytí PM SP), IIČ, výkupy/nájmy, R

IIČ SSZ, ČEZ navýšení příkonu, výkupy, banner

165 Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 5 140 5 140
Dílčí DUR (aktualizace DUR dle návrhu stavby v Převýšově, 

podání Žádosti o ÚR), monitoring vrtů, Ekologický dozor, IIČ
9 500

Doprac. DUR (Nabytí PM ÚR, kompletní DUR), Ekologický 

dozor, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)

166
Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové 

(mimo)
14 600 14 600

Dílčí ZP + DUR (ZP ke schválení v CK MD, dok. k projednání, ), 

doprac. TES, vizualizace, IIČ, Posudek o vlivech záměru na ŽP
5 630 Doprac. DUR, IIČ, vypsání DSP (zatím bez finanč. plánu)

167 Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou 1 876 1 868 ZP + DUR (ZP k připomínkám), Studie připojitelnosti, IIČ 1 910
ZP, IIČ

168 Rekonstrukce TNS Káranice 370 370 ZP + DUR (ZP k připomínkám, Studie připojitelnosti 416 Schválení ZP v CK MD, Studie připojitelnosti

169
Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické 

spojky
3 461 3 461

Doprac. ZP + DD, ukončení SoD na ZP+DUR -> vypsání nové 

zakázky, IIČ
2 000

IIČ, mapové podklady, 1. etapa DUSL

170 Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk 0 0 ZP ke schválení do CK MD 200 ZP s připomínkami CK, DUSL

172 Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně) 1 700 1 700
Vypsání DUR, mapové podklady, IIČ, Inženýrskogeologický 

průzkum 
800

Dílčí DUR (1. etapa), IIČ

173 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo) 1 344 1 344 Doprac. ZP + DD, vypsání DUR 600
DUR (zatím bez finanč. plánu), mapové podklady

174 Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) 1 550 1 549
Dílčí ZP - k připomínkám, Technicko-dopravní studie, návrh 

náhrad přejezdů pro jednání s městem Mělník
1 400 aktualizovaný ZP+DD

175
Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 

Střekov (mimo)
6 109 6 108

Doprac. DUR + zádržné, vypsání DUSP + PDPS, Doplňkový IGP, 

IIČ
10 000 DUSP + PDPS (průzkumy), IIČ, MAJA, mapové podklady

176
Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – 

Velké Žernoseky
3 831 3 831

Doprac. DSP + DUSP + PDPS (dok. s připomínkami, ZTP na 

realizaci, Žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení 

/část A i B/), přeložka ČEZ, nájmy

již jmenovitě

177
Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ 

(mimo)
2 600 2 600 Zádržné k DUR, zadání DSP + PDPS, IIČ 2 000

Dílčí DSP + PDPS (technické řešení k připomínkám, DSP s 

připomínkami), Mapové podklady, IIČ

178 Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží 2 600 2 600 Dílčí DUR (návrh technického řešení DUR k připomínkám), IIČ 15 400
Dílčí DUR (DUR s připomínkami, EIA, kompletní DUR), IIČ

179
Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. 

n.
5 400 5 379

Dílčí DUSP + PDPS (k připomínkám, s připomínkami, 

kompletní, soupis prací, žádost o Spol. povolení), IIČ
790 Nabytí PM Spol. povolení, IIČ SSZ

180 Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 2 340 2 337
DUSP + PDPS (DUSP k připomínkám, s připomínkami, Podání 

žádosti o Spol. povolení, PDPS k připomínkám), IIČ
3 300

IIČ, doprac. DUSP+PDPS (nabytí PM Spol. povolení, PDPS s 

připomínkami, kompletní PDPS)

181
Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem 

západ
2 135 2 135

Doprac. DUSP + PDPS (dok. k připomínkám, s připomínkami, 

podání Žádosti o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení), 

IIČ SŽG, vypsání REALIZACE

již jmenovitě

182 Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ 0 0 (dosud neschválen ZP) 1 další postup dle MD

183 Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most 0 0 1 200 IIČ, přeložka CETIN, Realizace 10/2023 20.mil.

184 Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most 1 0 Dílčí DUSP + PDPS (ZP schválen 6.9.2022) 2 800
DUSP + PDPS, IIČ

185 Rekonstrukce ŽST Chabařovice 13 715 0 13 715 dílčí DUR, IIČ 14 900 0 doplatek DUR, IIČ

186 Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo) 2 832 0 2 832 dílčí DUR, IIČ 4 800 0 dílčí DUR, IIČ

187 Rekonstrukce ŽST Most 8 255 0 8 255 dílčí DUR, IIČ 5 000 0 dílčí DUR, IIČ

188 Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně) 0 0 0 zadání DUR 9 500 0
zahájení a dílčí DUSP, IIČ

189 Rekonstrukce ŽST Chomutov 250 0 250 doplnění ZP 1 000 0
schválení ZP, právní služby, architektonická soutěž, IIČ

190 Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) 16 0 16 dílčí DUSP, IIČ 1 900 0
dílčí DUSP, IIČ

x
Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Klášterec nad Ohří 

(mimo)
800 zadání ZP 

x Rekonstrukce traťového úseku Klášterec nad Ohří (včetně) – Perštejn (mimo) 1 zadání ZP

192 Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně) 0 0 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 1 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP

193 Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo) 0 0 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 1 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP

194 Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně) 0 0 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 1 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 

195 Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo) 0 0 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 1 0 pozastavení posuzovacího procesu ZP 
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196
Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte 

(včetně)
212 0 212 dopl. ZP 1 000 0

Dílčí DUSP - průzkumy, IIČ 

197 Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) 186 0 186 dopl. ZP 1 100 0
Dílčí DUSP - průzkumy, IIČ

198 Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) 3 588 0 3 588 dílčí DUR, EIA, IIČ 6 990 0
doplatek DUR, IIČ, posudek EIA

199 Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) 6 988 0 6 988 dílčí DUR, EIA, IIČ 3 800 0 dopl. DUR, IIČ

200 Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo) 6 512 0 6 512 dílčí DUR, EIA, IIČ 2 600 0 dopl. DUR, IIČ

201 Modernizace ŽST Františkovy Lázně 2 777 2 777 DUR, IIČ 3 000

doplatek DUR, IIČ, aktualizace ZP, architektonický návrh 

stavby

202 Sanace železničního spodku Březno u Chomutova – Chomutov 4 4 probíhá DUSP, IIČ 10 620
geotechnické průzkumy

203 Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice 1 029 0 1 029 ZP, DD, EH 1 560 0 dopl. ZP, IIČ

204 Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách 1 608 1 608
Doprac. ZP - předložení na CK MD, součinnost

Řeší se další postup akce
269 ZP

205 Výstavba TT Třebušice 1 755 1 755 DUSP+PDPS, IIČ 20 080 DUSP+PDPS, IIČ, připojovací poplatek ČEZ

206 Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte 0 0 probíhá ZP+DUSP+PDPS, IIČ 840 ZP+DUSP+PDPS, IIČ

207 Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 1 958 1 958 DUSP+PDPS, IIČ 2 290 DUSP+PDPS, IIČ

208 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov 3 521 3 521 DUSP+PDPS, IIČ 1 170
DUSP+PDPS, IIČ

209 Rekonstrukce žst. Čáslav 1 180 1 180 Dílčí DUR (AZP na O6),  IIČ, mapové podklady 6 000
Nabytí PM ÚR, zádržné, MAJA, IIČ, /vypsání DSP v plánu 4 

mio./ IIČ, mapové podklady

210 Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) 552 552 IIČ, probíhá aktualizace ZUR (nefakturační termín) 5 130 Doprac. DUR (EIA, nabytí PM ÚR, zádržné), IIČ

211 Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n. 1 100 1 100 IIČ SSZ + CTD 9 500
Doprac. DUR (k projednání se SŽ a ČD, Žádost o ÚR, 

Kompletní DUR a její schválení), IIČ

212 Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město 0 0 Příprava nezahájena 1 ZP

213 Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 1 000 1 000 mapové podklady, IIČ 6 500 Doprac. DUR (nabytí PM ÚR), DSP, IIČ 

214 Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín 145 145 Aktualizace ZP, SR, EH 35 000
Stavební práce

215 Rekonstrukce ŽST Pečky 0 0 193 ZP na CK MD

216 Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou 0 0 Čeká se na závěr SP 3 500
ZP+DD

217 Rekonstrukce nelahozeveských tunelů 2 000 2 000
IIČ, právní služby, Žádost o prodloužení EIA, aktualizace 

dendrologického průzkumu
1 900

Projekt výsadby, Nabytí PM ÚR, IIČ, právní služby, vypsání 

DSP (zatím bez finanč. plánu), IIČ, právní služby, Žádost o 

prodloužení EIA, aktualizace dendrologického průzkumu 

218 Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun 63 080 0 63 080
dílčí akt.DUR, EIA, IIČ, právní a překladatelské služby, ČGS, 

oponentura, připojení k distr.soust.
76 000 0

akt. DUR, oponentura ventilace a pož.bezp., podpora v oblasti 

techn. geologie a hydrologie, připojení - trvalé, dočasné, 

zhotovení geotechn. průzkumu, právní služby, posudek 

spodních vod, přeložky, IIČ

219 Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) 17 315 0 17 315 dopl. DUR, EIA, právní služby, IIČ 4 300 0 dopl. DUR, zadání DSP, IIČ

220 Změna trakční soustavy v úseku Praha Radotín (mimo) - Králův Dvůr (mimo) 1 781 0 1 781 dílčí ZP+DUSP, IIČ 7 240 0 dílčí ZP+DUSP, IIČ

221 Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n. 0 0 probíhá ZP+DUR 1 probíhá ZP+DUR

222 Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) - Plzeň (mimo) 0 0 0 134 0 dopl. ZP

223 Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka 0 0 vypsání DUR, IIČ 230 vypsání DUR, IIČ

224 Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 3 090 3 090 přeložky ČEZ, IIČ 9 870 doplatek DUR, DSP+PDPS, přeložky ČEZ, IIČ

225
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice 

(mimo) - státní hranice SRN
68 68 DSP+PDPS, IIČ, přeložka ČEZ 505

pozastávka, VB, přeložka ČEZ

226 Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně) 0 0 0 zadání DUR 800 0
dílčí DUSP, geodetické práce, IIČ

227 Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně) 0 0 0 zadání DUR 590 0
dílčí DUSP, geodetické práce, IIČ

228 Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo) 0 0 0 zadání DUR 900 0
dílčí DUSP, geodetické práce, IIČ

229 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - Poběžovice 0 0 0 1 0 zadání ZP

230 Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá 307 307 ZP, IIČ 3 670 DUSP+PDPS, IIČ

231 Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) 9 637 0 9 637 dílčí DUR, IIČ 11 800 0
dopl. DUR+EIA, zahájení DSP, IIČ, přeložky ČEZ

232 Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně) 9 207 9 207 DUR, IIČ 9 980
DUR, IIČ

233 Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo) 0 0 0 čeká se na schválení akt. SP 500 0
čeká se na akt. SP, akt. ZP, IIČ

234 Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně) 0 0 0 čeká se na akt. SP 500 0
čeká se na akt. SP, akt. ZP, IIČ

235 Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec 1 350 1 350 DUSP+PDPS, IIČ 2 975 DUSP+PDPS, IIČ

236 Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník 3 260 0 3 260 dopl. DUSP, IIČ 1 0
správní poplatky, připraveno k realizaci

237 Modernizace ŽST Rakovník 522 0 522 DUSP+PDPS, IIČ 14 670 0 DUSP+PDPS, IIČ

238 Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí 856 0 856 dílčí DUR, IIČ 460 0 dopl. DUR, IIČ

239 Rekonstrukce mostů v km 5,104 - 5,457 na trati Libochovice - Vraňany 1 390 1 390 ZP + DD ke schválení v CK MD 1
Pozastaveno

240 Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) 4 4 probíhá DUSP+PDPS, IIČ 1 200
probíhá ZP+DUSP+PDPS, IIČ

241 Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) 1 113 1 113
Dílčí DUSP + PDPS (DUSP s připomínkami, PDPS k 

připomínkám, Žádost o Spol. povolení), IIČ
510

Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, kompletní 

PDPS, soupis prací...), připravuje se dodatek na vícepráce

242 Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary v km 4,000 - 5,500 0 0 Vypsání VZ na DUR pozastaveno 1 ZP

243 Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice 2 100 2 095
Dílčí DUSP (čistopis části přejezdů, DUSP k připomínkám), 

přípojka, IIČ
6 740

DUSP k připomínkám i s připomínkami, PDPS k připomínkám, 

žádost o Spol. povolení, Nabytí PM Spol. povolení, věcná 

břemena, IIČ

přípojka, IIČ

244 Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice 5 000 5 000

Dílčí DUSP + PDPS (DSP ke zrušení P2418, čistopis AZP na CK 

MD, PDPS s kompletní doklad. částí, podání žádosti o Spol. 

povolení), IIČ
4 470

Doprac. DUSP + PDPS (nabytí PM Spol. povolení, nabytí PM SP 

ke zrušení P2418), IIČ

245 Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. 0 0 Pozastaveno, investor zvažuje další postup 1 ZP

246 Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně) 4 867 4 860 dílčí ZP + DUR + DSP (ZP k připomínkám), IIČ SŽG 3 000
dílčí ZP + DUR + DSP (čistopis ZP ke schválení CK MD, DUR k 

připomínkám, EIA), IIČ

247
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem 

(mimo)
1 266 1 266 Dílčí ZP - ZP a EH k projednání na SŽ 1 000 Dílčí ZP (schválení na CK MD), DUSP + PDPS k připomínkám

248 Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo) 10 981 10 981 DSP, IIČ 17 150 500 DSP, IIČ, výkupy

249 Rekonstrukce Ještědského tunelu 793 792

Doprac. ZP (ZP k připomínkám, ZP k předložení na CK MD), 

ukončení zakázky na DUSP + PDPS - překročen CIN, opětovné 

vypsání
10 schválení ZP

250 Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov 1 0 Dílčí DSP + PDPS (k připomínkám) 2 465 dílčí DSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, Žádost o SP)

251 Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980 1 191 1 191
Dílčí ZP + DUSP + PDPS (Čistopis ZP, DUSP+PDPS k 

připomínkám)
1 540

Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, podání 

žádosti o Spol. povolení, nabytí PM Spol. povolení)

252
Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 

12,288 – 12,7
784 784 Dílčí DUSP + PDPS (DUSP+PDPS k připomínkám, IIČ CTD 1 755

Doprac. DUSP + PDPS (s kompletní doklad. částí, nabytí PM 

Spol. povolení), IIČ CTD

253 Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald 3 509 0 3 509 dílčí DUSP, IIČ 2 340 0 dopl. DUSP, IIČ

254
Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad 

Jizerou
353 353 ZP (6.9.2022 ZP schválen), IIČ 4 600

IIČ, DUSP + PDPS k připomínkám, čistopis, Nabytí PM Spol. 

povolení

255 Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Prahy - Praha hl. n. 126 126

Doprac. ZP (O9), Objednávka na IPR na modelové návrhové 

intenzity automobilové dopravy na komunikacích navazujících 

na řešený přejezd

MČP 22 zašle stanovisko k ZP až po volbách.

1 ZP + DD

256 Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek 2 979 2 979 DUSP+PDPS, IIČ 0
vypsání realizace, IIČ, 

jmenovitá do 1. RO a 3. ZŘ 

257 Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně 987 987 DUR, IIČ 5 820 DUR, IIČ

258 Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně 59 59 probíhá DUSP+PDPS, IIČ 6 340 DUSP+PDPS, IIČ

259 Rekonstrukce ŽST Milevsko 0 0 10 vypsání DUSP+PDPS, IIČ

260 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín 122 236 7 000 122 236

Výkupy, SG Geotechnika, MAJA, přeložka E.ON, dílčí DSP + 

PDPS (část A - DSP s připomínkami, BOZP, Žádost o SP, PDPS k 

připomínkám, PDPS s připomínkami), (část B - práce dle D3, 

DSP s připomínkami, BOZP, PDPS k připomínkám, PDPS s 

připomínkami)

65 000 50 000
Výkupy, Arch. průzkum, doprac. DSP + PDPS (zdravotní 

kritéria, AZP), IIČ

261
Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí 

(mimo)
27 335 0 27 335 dílčí DUR, záloha připojení k distr.soustavě, IIČ 32 750 0 dílčí DUR, doplatek připojení k distr.soustavě, IIČ

262 ŽST České Budějovice podchod 198 197
ZP pro dodatečně vybranou variantu k připomínkám, 

Aktualizace dopr. modelu
1 200

Doprac. ZP - čistopis s připomínkami CK MD, Vypsání 

DUSP+PDPS (zatím bez finanč. plnění)

263 Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice 1 399 1 399 ZP+DUSP+PDPS, IIČ 156
dopl.ZP, vypsání DUSP+PDPS, IIČ

264 Rekonstrukce ŽST Rybník 0 0 180 vypsání DUSP+PDPS, IIČ

265 Středisko pro kalibraci 1 008 0 1 008 IIČ SS;ZP po zaprac.přip.z CK MD,EH 7 747 5 000
Dokumentace DUSP;Výkup pozemky;SŽG;IIČ SS
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266 Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň 12 12 probíhá DUSP, IIČ 4 675 DUSP, IIČ

267
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ 

Praha
930 930

Nabytí právní moci stavebního povolení;Definitivní předání 

DUSP+PDPS doplněné o FVE; ;IIČ SS
Přesunuto do jmenovitých

268 Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno 0 0 Pozastaveno 1
ZP + DUSP

269 Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov 0 0 DUSP, IIČ 2 500 DUSP+PDPS, IIČ

270 Doplnění cvičných sálů pro CDP 0 0 Čistopis aktualizace DUR V globálu Informační systémy

271 Areál HZS Nymburk 65 0 65
IIČ

579 0 Smlouva o smlouvě budoucí GasNet; Věcné břemeno;

272 Areál HZS Cheb 2 444 2 444 DUSP, IIČ 3 405
DUSP, IIČ, přeložka ČEZ, vypsání realizace R 06/23 20 mil. 

273 Areál HZS Ústí nad Labem 193 0 193
Čistopis ZP se zaprac.přip.CK MD;Pasport stávajících objektů 

pro projednání na DÚ;SŽG
2 914 0

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení;Dílčí 

předání DUSP se zaprac.připomínkami;Podání žádosti o 

společné povolení;Předání PDPS se zaprac.přip.;Definitivní 

předání DUSP a PDPS

274 Areál HZS Praha 0 0 ZP-posunuto do roku 2023 645

Předložení ZP s návrhem var.řešení dle ZTP;Předložení 

čistopisu ZP se zaprac.přip.a doporučenou variantou ke 

schvál.v CK MD;Ukončení díla-předložení čistopisu ZP

275 Areál HZS Plzeň 40 40 zadání ZP, IIČ 500 ZP, IIČ

276 Kybernetická bezpečnost Správy železnic 18 300 18 300 již jmenovitě

277 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 0 0 P+R přesunuto na rok 2024 V globálu Informační systémy

278 Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov 22 123 22 123 DUSP+PDPS, IIČ 11 065
doplatek DUSP+PDPS, IIČ

279 Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice 8 019 0 8 019 zadání DSP, přípojky EON, IIČ 5 900 0
zahájení DSP, dílčí DSP, přeložky, IIČ

280 Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Trnkov/Slatiny 0 0

Probíhá ZP (O9 zapracovává připomínky), jednání GŘ a SSZ na 

téma koordinace s VRT (Strašnice jsou zahrnuty v SP RS Praha - 

Brno)
1 ZP

281 Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova 48 48 Dílčí DUSP + PDPS (DUSP + PDPS k připomínkám, IIČ 25 000

Dílčí DUSP + PDPS (k připomínkám, s doklad. částí, žádost o 

Spol. povolení, kompletní dokumentace, čistopis, nabytí PM 

Spol. povolení), IIČ

282 Implementace ETCS Regional Šluknov - Dolní Poustevna - D. Poustevna st.hr. 0 0 Vypsání ZP + DUSP + PDPS 1 ZP

283 Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) - Karlovy Vary dol.n. 1 0 1 ZP

284 Implementace ETCS Regional Ejpovice - Radnice 1 0 1 vypsání ZP

285 Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov 1 1 Vypsání ZP + DUSP + PDPS (smlouva dosud nepodepsaná) 828 ZP

286 Implementace ETCS Regional Karlovy Vary - Potůčky 0 0 1 ZP

287 Implementace ETCS Regional Pňovany - Bezdružice 1 0 1 zadání ZP

288 Implementace ETCS Regional Tachov - Planá u Mariánských Lázní 0 0
ZP

1 zadání ZP

289
Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy - Mariánské Lázně na trati Plzeň - 

Cheb
0 0 zadání ZP 40 výběr zhotovitele, IIČ

Informační systém pro jednotné zpracování jízdního řádu – IS GROL 1 0 zahájení přípravy V globálu Informační systémy

290 Tišická spojka 0 0 zadání ZP 1 zadání ZP

291 Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou (mimo) - Neratovice (mimo) 1 0 zadání ZP 1 zadání ZP

292 GIGA Factory Líně - železniční napojení 0 0 43 642 ZP, DUSL

293 Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) v roce 2022 jmenovitě 12 000 1 000 právní služby, analýza rizik VV, akt. žádosti CEF 2, výkupy, IIČ

294 Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov v roce 2022 jmenovitě 300 Dodatek k DUSP, přeložka CETIN

x Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Mladotice - Žatec 1 zadání ZP

x Rekonstrukce ŽST Postoloprty, ŽST Březno u Postoloprt a odbočky Vrbka 1 zadání ZP

x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Liběšice 1 zadání ZP

x Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Úštěk 1 zadání ZP

x Výstavba odbočky Dobkovice 1 zadání ZP

x Prostá elektrizace trati Kladno - Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč - Středokluky 1 zadání ZP

x Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný 1 337 DUSP+PDPS Nabytí PM Spol. povolení, čistopis PDPS, ZP

x Prostá elektrizace traťového úseku Zdice - Písek 1 zadání ZP

x Rekonstrukce mostů v km 21,627 a 21,704 trati Ústí nad Labem západ - Bílina 1 zadání ZP

295 Stavební správa Západ - komplexní celky 21 813 0 21 813 29 174 0

296 Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m 5 122 5 122 část SP 6 409 Dopracování SP

297
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Ústecko a Mělnicko"
1 678 1 678 Dopracování SP 0 schváleno, lze vyřadit

298
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Praha a Střední Čechy"
0 0 příprava zadání 1 500 Zadání a část SP

299 Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun 700 0 700 Dopracování SP 220 0 Zpracování AEH + ZP

300 Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS 6 997 6 997 část SP 19 240
Zpracování SP

301 Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice 1 257 1 257 Dopracování SP (+ právní služby) 775 Zpracování AEH + ZP

302 Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany 1 700 1 700 Dopracování SP

303 Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati České Budějovice – Plzeň 1 838 0 1 838 Dopracování SP 164 0 Dopracování ASP

304 Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice 2 317 2 317 Dopracování SP 364 Zpracování AEH + ZP

305 Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Dřísy 204 204 SP dokončena, zpracování AEH + ZP 500 ÚTS zkapacitnění úseku Neratovice – Všetaty/Dřísy

306 Komplexní zajištění bezpečnosti u investičních akcí SŽ 0 0 0 dílčí projekty financovány v rámci investičních akcí

x Územně-technická studie nové trati České Budějovice - st. hr. 1 zadání studie

x Územně-technická studie nové trati Praha - Bystřice 1 zadání studie

307 Příprava akcí interoperability 16 427 0 16 423 39 015 1 000

310 GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n. 592 0 592 ZP+DUR - dílčí 1 0 ZP+DUR dopr.

311 GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n. 1 0 0 ZP - příprava podkladů 500 0
ZP

312 ETCS Uničov - Šumperk - Zábřeh n. M. 849 849 ZP+DUR dílčí 730
ZP+DUR - dílčí, IIČ

313 ETCS Modřice - Adamov 1 0 0 DUR zadání 100 0
DUR - dílčí

314 ETCS+DOZ+GSM-R Brno - Blažovice 1 482 0 1 482 ZP dílčí 690 0
ZP dopr. , IIČ

315 Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R 1 0 IIČ V globálu Informační systémy

316
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad 

Labem - st. hr. SRN
2 300 2 300 2 500 1 000

Výkupy, Majetkoprávko - geometrické plány, znalecké 

posudky

317 ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 0 0 2 450

318 GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná 1 541 1 541 ZP 6 160 čistopis DÚR, ÚR

319 ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb 0 0 vypsání ZP 4 000 ZP

320 ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín 0 0 2

321 ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo) 2 395 2 395 DÚR, ÚR 0 k vyřazení a ponechání ve jmenovitých

322 ETCS + DOZ Ostrava - Havířov - Český Těšín 1 0 ZP příprava 870 IIČ, ZP

323 Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic 7 264 7 264 ZP 10 stavba bude po schválení ZP rozdělena na dílčí stavby

324
Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) – Bratislava 

(SK)
v roce 2022 jmenovitě 1 Studie implementace

x
Implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Praha - Č. Třebová - Brno / 

Ostrava
1 ZP

325 ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna v roce 2022 jmenovitě 1 000 DSP
326 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) v roce 2022 jmenovitě 10 000 DSP
327 ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. v roce 2022 jmenovitě 10 000 DSP
328 Studie dalších akcí železniční infrastruktury 713 0 713 950 0

329 Studie dalších akcí železniční infrastruktury 538 538 650

330 Studie dalších akcí železniční infrastruktury 175 175 300

Průzkum objektu, statický posudek;Předprojektová a 

projektová dokumentace-soutěž 3/2023, předpoklad zahájení 

realizace 11/2023 

331 Příprava rekonstrukcí budov 72 645 0 72 519 95 947 300

332 TEN-T 42 041 0 41 925 71 824 0

333 mimo TEN-T 30 604 0 30 594 24 123 300

334 Příprava a zabezpečení staveb CEF 0 0 0 629 674 181 914 32 103

335 zdroj financování SFDI CEF/EIB Spolufin. CEF

336 Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín jmenovitě 112 000 12 640 2 230

337 Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov MMK 8 300 29 500 100

338 Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov MMK 326 154 33 077 1 350

339 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice MMK 7 000 0 0

340 Lipník n. B. – Drahotuše, BC jmenovitě 5 600 200 200

341
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň 

(mimo) - Stod (včetně)
jmenovitě 39 250 41 558 7 334

342
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek  Plzeň 

(mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)
jmenovitě 17 220 44 045 10 987
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343
Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) 

- Domažlice (včetně)
jmenovitě 7 180 11 724 2 919

344 Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem jmenovitě 18 500 0 0

345 Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.) jmenovitě 2 370 524 93

346 Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) jmenovitě 16 100 7 626 6 710

347 Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov jmenovitě 70 000 1 020 180

348 Příprava akcí rychlých spojení 478 558 0 478 556 1 256 832 0

349 RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav 0 0 změny ZÚR, právní služby 5 000 změny ZÚR, právní služby

350 RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany 152 154 152 154

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s 

SNCF
69 722

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s 

SNCF

351 RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou 552 552
ZP, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní 

služby, IIČ, konzultace s SNCF
234 579

ZP, DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, 

IIČ, konzultace s SNCF

352 RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš 1 0
ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická 

soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
37 000

ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, architektonická 

soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF

353 RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno 14 896 14 896

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, 

právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
212 345

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská soutěž/studie, 

právní služby, IIČ, konzultace s SNCF

354 RS 2 VRT Brno (Modřice) - Rakvice 71 535 71 535
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
62 559

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF

355 RS 1 Přerov - Ostrava 4 835 4 835 změny ZÚR, právní služby 1 000 IIČ

356 RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (včetně) 55 885 55 885
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
235 274

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF

357 RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) - Ostrava-Svinov 104 745 104 745
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF
268 771

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, právní služby, IIČ, konzultace s SNCF

358 RS 1 VRT Praha-Vršovice - Praha-Běchovice 1 0 ZP, zadání a zpracování DÚR 55 500

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ (obsahuje Praha-

Vršovice - Praha-Běchovice, 4. kolej Praha-Libeň - Praha-

Běchovice), konzultace s SNCF

359 RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden 937 937
zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní 

služby, konzultace s SNCF, dopravní model
8 080

zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, právní 

služby, konzultace s SNCF

360 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice 33 051 33 051

ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 

EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ, konzultace s 

SNCF

Globál RS CEF

361 RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice 0 0
ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, 

IIČ, konzultace s SNCF
1

ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní služby, 

IIČ, konzultace s SNCF

362 RS 5 Praha – Wroclaw 11 621 11 621 část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF 5 000
část zpracování SP, právní služby, konzultace s SNCF, 

aktualizace ZÚR

363 Zajištění podpory přípravy VRT 28 345 28 345

naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze 

(průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti 

VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace 

VRT), IIČ, konzultace s SNCF

47 000

naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. schůze 

(průzkum současné a výhledové potřeby odborníků v oblasti 

VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT (propagace 

VRT), IIČ, konzultace s SNCF

364 CDP VRT 0 0 15 000 VZ DÚR

x RS 1 VRT Brodek u Přerova - Prosenice 1 zadání DUR

365 Příprava akcí rychlých spojení CEF 0 0 0 26 790 130 947 130 947

366 zdroj financování SFDI CEF2 Spolufin. CEF2

367 RS 4 Společný přeshraniční úsek (Krušnohorský tunel) jmenovitě / příprava RS 10 700 28 497 28 497

368 RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN (mimo tunel) jmenovitě / příprava RS 8 700 56 000 56 000

369 RS 4 úsek Praha Balabenka - sjezd Lovosice jmenovitě / příprava RS 7 390 46 450 46 450


