prehled staveb RSD

Dalnice D35
Ulibice — Llpnllk nad Becvou Stav k 06/2021




Klicova data ...

Nazev stavby Délka (km) Zahajeni Zprovoznéni Cena (K¢)

Celkem km/K¢ 63 785 904 995

* Predpokladana cena stavebnich nékladd bez DPH

= Zprovozneno 31%

209,6 km = V realizaci 13%
116,7 km

= V pfipravé 56%
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Stavby v realizaci ..z

D35 Opatovice-Casy

S/ ) N
\ | N\ »
A\ nkneg ¢ ) ﬂ n
\ / \n-Knéz \ ¢ i

/.« ( 12/2006 07/2008 06/2011 08/2017 08/2018 03/2019 12/2021

. ( _
-~ 7 Stav

Kraliky Délka (m) 12610

Vy;éké A

) Kategorie D 26,0/130
- Myto\ Gn.orl
X ) / | \ Mosty (dalni¢ni) 17
Ceska ~J\Lanskroun -
"T/F”e,boyé’ N / MUK 2

D35 Opatovice-Casy STRABAG,
M-SILNICE a SMP CZ

Cena (bez DPH) 3388 663 110 K&

Zhotovitel

Dulezité milniky/terminy o Predani stavenisté: 29. 4. 2019.
o Datum zahdjeni praci: 13. 5. 2019.
o Uvedeni dila do provozu: 12/2021

Informace o jednani se zhotovitelem Zhotovitel stavby piné spolupracuje se Spravcem stavby, potazmo s Objednatelem a stavba probiha v bézném
rezimu. Prace jsou provadeény v souladu s platnym harmonogramem.

Dalsi informace SOD urCuje Postupné zavazné milniky:
1) Finan¢ni plinéni minimalné 15 % z Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH) za prace provedené dle platného harmo-
nogramu do 12 mésicl od Data zahdjeni praci = termin do poloviny kvétna/2020.
2) Finan¢éni plnéni minimalné 50 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za prace provedené dle platného harmo-
nogramu do 24 mésicl od Data zahdjeni praci = termin do poloviny kvétna/2021.

D35 Casy-Ostrov

el 3y
n. Knéz. \ ’v SN
- B\ 1 [
(

',ﬁ"'\" : 12/2006 = 07/2008 11/2010 07/2017 09/2016 12/2018 2022

Délka (m) 14 700
Kategorie D 26,0/130
e CLUY Mosty (dalnicn) 16
Ceska \ \\Ifanékr’(‘)un MUK 5

"I'Fﬂe,boyé’

Spole¢nost Eurovia + Metrostav + Swietelsky,

AN D35 Casy - Ostrov
Cena (bez DPH) 3231 976 234 K&
Dilezité milniky/terminy ° Predani staveniste: 27. 11. 2018.

. Datum zahajeni praci: 3. 12. 2018.
e Uvedeni dila do provozu (44 mésicl): 3. 8. 2022 Dokonceni dila (56 mésicl): 3. 8. 2023.

Informace o jednani se zhotovitelem Zhotovitel spolupracuje se Spravcem stavby a s jeho tymem avsak plné vyuziva svych prav dle SOD. Prace
probihaji v souladu s platnym harmonogramem.

Dalsi informace SOD uréuje Postupné zavazné milniky:
1) Finan¢ni pInéni minimalné 10 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za prace provedené dle platného harmo-
nogramu do 16 mésicl od zahajeni praci = termin do konce brezna/2020.
2) Finan¢ni plnéni minimalné 35 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH) za prace provedené dle platného harmo-
nogramu do 28 mésict od zahajeni praci = termin do konce brezna/2021.

Prehled staveb | DALNICE D35 5



[z = == =]=]

07/2008 01/2015 12/2016 2023 2024 2025 2028

Délka (m) 1 641

Kategorie D 25,5/100

Mosty (dalniéni) 2

MUK MUK Ulibice (délka vétvi: 1057 m)
Zhotovitel DUR PRAGOPROJEKT, a.s.

Cena (bez DPH) 1071109 502 K&

Stav MPV Dosud nebylo zahajeno.

Aktudlni problém v pfipravé
DalSi informace

Opatreni k urychleni Probihaji prace na projektové dokumentaci pro stavebni povolen.
pripravy/vystavby

Opatreni vyzadovana

od ministra/premiéra

D35 Ulibice-Hof¥ice

[z =z |=]=]

07/2008 01/2015 01/2017 2022 2023 2023 2026

D%:ra(—rélové

n. Lab.

Délka (m) 16 346

Kategorie D 25,5/120

Mosty (dalni¢ni) 12

MUK MUK Chomutice

Zhotovitel DSP PRAGOPROJEKT, a.s. / VIAPONT, s.r.o. /
Alfa 04 a.s.

Cena (bez DPH) 4179 996 026 K&

Stav MPV e VWykupuie se trvaly zabor dle stavajiciho UR.

*  Vyporadano 411 LV z 428 LV (96% LV).
° Po aktualizaci DSP dle zmény UR bude MPV dodélano v celém rozsahu (dokonceni vykupd, bfemena, najmy).

Aktudlni problém v pfipravé

Dalsi informace Neékteré obce nesouhlasi s budoucim viastnictvim pﬁstupovy’gh cest na znepristupnéné pozemky stavbou.
Dne 23. 4. 2021 nabylo pravni moc spolec¢né povoleni ,D35 Ulibice - Hofice, Oboustranna odpodivka"“.

Opatreni k urychleni Koncept aktualizace DSP dle zmény UR byla odevzdana pred vydanim zmény UR.

pripravy/vystavby Probihaji prace na projektové dokumentaci pro doplikovy GTP.

Opatreni vyzadovana
od ministra/premiéra
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D35 Horice-Sadova

(2 (o[=z=[=]=Z]

07/2008 01/2015 06/2013 2022 2021 2022 2025

Délka (m) 10 450
Kategorie D 25,5/120
Mosty (dalniéni) 12
MUK MUK Hotice
Zhotovitel DSP Sdruzeni SUDOP PRAHA / Dopravoprojekt Brno

Hradec / Dopravoprojekt

Kralové < Cena (bez DPH) 3 160 892 562 K&

-
Stav MPV ° K 06/2021 je vyporadano 152 LV z celkovych 191 LV trvalych zabor( stavby, tj. 79% z celkové vyméry.

° Probiha uzavirani smluv na VB a pred zahajenim realizace stavby bude nésledovat uzavieni najemnich smiuv.
Aktudlni problém v pfipravé
Dalsi informace
Opatieni k urychleni Probiha doplfujici GTP, jako podklad pro dok. PDPS, pred vydanim SP stavby.
pripravy/vystavby

Opatreni vyzadovana
od ministra/premiéra

D35 Sadova-Plotisté

[z === |=]=]

07/2008 01/2015 01/2017 2023 2022 2023 2026

Dvar Kralové
n. Lab.

Hofice Délka (m) 7 537

Kategorie D 25,5/120
Mosty (dalniéni) 6
MUK MUK Sadova
Zhotovitel DSP Sdruzeni AF-CITYPLAN / SATRA

Hradec Cena (bez DPH) 2 252 499 165 K&

Krélové\

Stav MPV o K 06/2021 je vyporadano 106 LV z celkovych 118 LV trvalych zabor( stavby, tj. 89% z celkové vyméry.

° Probih& uzavirani smluv na VB a pred zahéjenim realizace stavby budou uzavirdny ndjemni smlouvy.
Aktudlni problém v pfipravé

Dalsi informace Je zpracovan &istopis dokumentace zmény UR, kterd byla projednéna s DOSS a byla podana zadost o zménu rozhod-
nuti o umisténi stavby (prodlouzeni PHS a polnich cest aj.).

Opatieni k urychleni Bude zpracovan dopliiujici GTP, jako podklad pro dok. PDPS, pred vydanim SP, resp. pravomocné zmény UR stavby.

pFipravy/vystavby

Opatieni vyzadovana
od ministra/premiéra
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10/2013  09/2014 04/2020 2023 2023 2023 2027

n. Knéz.

Délka (m) 7 000
Kategorie D 26,0/130
Mosty (dalniéni) 4
Tunely Homole (délka: pravy 570 m, levy 525 m)
Zhotovitel DSP Konsorcium SATRA - MMD — MMD Ltd.
Cena (bez DPH) 3480 521 862 K&

Stav MPV ° Byla zahdjena majetkopravni innost pro ¢ast tunelu Homole a RWE, zpracovavaji se GP. Predpoklad zahajeni

MPV v 09/2021.

Aktualni problém v pripravé e RSD ma v timyslu realizovat tunel Homole zviast formou Zluté knihy Fidic. Pred realizaci tunelu Homole je tfeba
provést 1,5 km dlouhou prelozku VTL plynu.

Dalsi informace o Uzemni rozhodnuti bylo vydano dne 14. 4. 2020. Vzapéti bylo proti nému podané odvolani. To bylo ze strany KU
zamitnuto. Od 23. 12. 2020 je tak UR pravomocné.
e  Zpracovava se dokumentace pro stavebni povoleni, byl odevzdan koncept DSP a probiha jeho pfipominkovani.
e Podani zadosti o stavebni povoleni v 04/2022.

Opatreni k urychleni e Ackoliv nebylo izemni rozhodnuti v pravni moci, byl proveden podrobny GTP a probiha hydrologicky monitoring
pripravy/vystavby o V predstihu se bude provadeét prelozka VTL plynu a VWN CEZ v misté tunelu.
e  Realizace tunelu Homole zlutym FIDIC.

Opatreni vyZzadovana
od ministra/premiéra

D35 Vysoké Myto - Dzbanov
\ Kralove | A Y S

/,f\f’?\) v 10/2013  09/2014  04/2020 2022 = 2022 = 2022 = 2025
~ Kostelec i ,1'/ \1' S
. o stav Vefpae
‘ a4 Délka (m) 5 950
Kategorie D 26,0/130
Mosty (dalni¢ni) 6
MUK MUK Vysoké Myto-zépad; MUK Dzbénov
Zhotovitel DSP Konsorcium Satra-MMD-Apis
(Mott MacDonald CZ, spol. s r.0.)
Cena (bez DPH) 2 206 337 109 K&
Palicka _
Stav MPV Zpracovavaji se GP, predpoklad zahdjeni MPV v 09/2021.

Aktualni problém v pfipravé ¢  Jednd se o lokalitu, kde se predpoklada zna¢né mnoZstvi archeologickych nalezd.

UR bylo dne 13. 2. 2020 vydané a dne 4. 4. 2020 nabylo pravni moci.
Projednava se Cistopis DSP.

Podani zadosti o stavebni povoleni se predpoklada v 10/2021.

V 05/2021 byla uzavfena smlouva na zpracovatele VD-ZDS.

Dalsi informace

Opatreni k urychleni 11/2019 zahajeni praci na DSP bez vydaného uzemniho rozhodnuti.
pripravy/vystavby ° Prestoze nebylo vydané UR, probéhly podrobné geotechnické priizkumy.
eV predstihu byly zahdjeny vykupy pozemk ve viastnictvi SPU.

Opatieni vyzadovana
od ministra/premiéra
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D35 Dzbanov-Litomysi

Stav MPV

Aktudlni problém v pfipravé

Dalsi informace

Opatreni k urychleni
pripravy/vystavby

Opatreni vyZzadovana
od ministra/premiéra

10/2013  09/2014  12/2019 2022 2022 2023 2026

~ ( N .
g RYChno‘VI\" “( m n n ﬂ ﬂ n
[\ n.Knéz. \ g N
\

Délka (m) 7 589
Kategorie D 26,0/130
~ Mosty (dalniéni) 7
feska, . P
\Irebové MUK MUK Ridky (trubkovita)
Zhotovitel DSP HBH Projekt spol. s r.o.
Cena (bez DPH) 3835 864 312 K&

Zpracovavaji se GP, pfedpoklad zahdjeni MPV v 09/2021.

o Trasa prochazi OPVZ Pekla, které je velmi komplikovaﬁe’ z hlediska ochrany spodnich vod.
e ZdGvodu doplnéni stavebnich objektd nutnd zména UR.

e Dne 13.12. 2019 bylo vydané UR, ke kterému podalo odvoldni sdruzeni Zivé Kornice. Na zakladé podepsaného
memoranda mezi RSD a dotéenymi subjekty trasou D35, bylo odvoldni 25. 3. 2021 stazeno. Nyni se odekava
nabyti pravni moci UR.

e\ 08/2021 byl odevzdany cistopis DSP. Probiha zpracovani PD pro doplikovy prizkum.

e Byly provedeny podrobné GTP. 3
eV predstihu se bude provadét prelozka VVN Ceps.

D35 Litomysl-Janov

Stav MPV
Aktudlni problém v pfipravé

Dalsi informace

Opatreni k urychleni
pripravy/vystavby

Opatieni vyzadovana
od ministra/premiéra

Prehled staveb | DALNICE D35 ]
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10/2013  09/2014 2022 2022 2023 2023 2027

Délka (m) 10 350

Kategorie D 26,0/130

Mosty (dalniéni) 7

MUK MUK Janov (deltovitd)
Zhotovitel DSP Valbek, spol. s r.o.
Cena (bez DPH) 3692 581 943 K¢

Dosud nebylo zahajeno.

o Dne 11. 3. 2021 bylo podepsané memorandum mezi RSD a dotéenymi subjekty trasou D35, které vyvolalo zménu
technického feseni trasy.

e Byla stazena zadost o vydani UR
o Probihaji prace na DUSP (spole¢né povoleni).

° Projektovani DUSP - dokumentace pro spole¢né povoleni, kdy bude zadano o stanoviska DOSS pouze jednou.

° Doplnéna protihlukova opatfeni nad ramec hlukoveé studie.



D35 Janov-Opatovec
[ nor, ‘2amberk» ‘_&}7\ 7 )

10/2013  09/2014 11/2018 2022 2021 2022 2025

Délka (m) 11713
Kategorie D 26,0/130
| Mosty (dalniéni) 7
Nk MUK MUK Opatovec
J// N Zhotovitel DSP SUDOP PRAHA as.
Mk {“ o Cena (bez DPH) 4340 000 000 K&
N 1

Stav MPV Zahéjeno, dosud ziskano cca 20% pozemku.

Aktualni problém v pfipravé e Doplnéni PHS na zakladé nové podepsaného memoranda. Nutné nové UR pro PHS.

Dalsi informace e Zdlvodu zmény UR nelze dosud zadat o SP. Pfedpoklad podani zadosti v 06/2021.
° Predpoklad zahajeni |. etapy stavby (Zelezni¢ni most, presun nastupist zastavky Svitavy-Lacnov a souvisejici)
v 01/2022.

° Byl odevzdan ¢istopis PD archeologického prizkumu - bude zahdjeno zadévaci fizeni, probihd realizace GTP.
° Probihaji préace na dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS).
° Bylo vydano SP na SO230 Zelezni¢ni most.

Opatreni k urychleni eV predstihu se provadi prelozka Zelezni¢niho mostu SO 230.
pripravy/vystavby

Opatreni vyzadovana

od ministra/premiéra

D35 Opatovec - Staré Mésto
| ENEIEIEIEIENE

10/2013  09/2014 03/2019 2022 2022 2023 2026

Ceska
Trebova

N Délka (m) 16 600
Kategorie D 26,0/130
Mosty (dalniéni) 2
Tunely Détrichov — razeny (délka: 3983 m)
ey ‘l‘ Zhotovitel DSP Dopravoprojekt Brno a.s.
NS a N\ Cena (bez DPH) 15 851 527 273 K& (vetné stavby 1/35 Staré
_ﬁnzg:; 5 % A NLTN ~ > Mésto, pfipojeni na D35)
Stav MPV Zahajeny prace na GP. Predpoklad zahajeni MPV v 12/2021.

Aktualni problém v pfipravé ¢  Odpocivka Staré Mésto, se kterou nesouhlasi prilehlé obce.
o Doplnéni PHS. Nutné nové UR.

Dalsi informace o V 12/2020 byl dokonc¢en koncept DSP, ktery se pfipominkuje ze strany RSD.
e  Predpoklad podani zadosti o stavebni povoleni je v 01/2022.
e Jsou dokonceny podrobné GTP, probiha PD doplrikoveho GTP.
Opatieni k urychleni eV predstihu (pfed vydanim UR) byly zahdjeny podrobné GTP.
pripravy/vystavby
Opatieni vyzadovana
od ministra/premiéra
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Qn.onl -

Ceska

h “J\Lanskroun
Trebova \ /

"\ Hiinsko|

Moravska |
Trebova | | 7

Stav MPV

Aktudlni problém v pfipravé

Dosud nebylo zahajeno.

Dalsi informace

D35 Staré Mésto — Mohelnice

(2 (o[=z=[=]=Z]

01/2018 09/2018 2021 2023 2024 2025 2028

Délka (m) 18 230

Kategorie D 26,0/130

Tunely Maletin: 1312,5 m

MUK Maletin, Mohelnice-sever, Mohelnice-jih, Cast

Staré Mésto
Zhotovitel DUR
Cena (bez DPH)

Sudop Group a.s.
12 278 894 988 K&

V soucasnosti jiz probiha podrobny GTP. V pribéhu mésice kvétna 2021 bude podana zadost o Uizemni rozhodnuti. Po

Zadosti 0 Uzemni rozhodnuti bude zahdjena piiprava vybérového fizeni na DSP + IC.

Opatreni k urychleni
pripravy/vystavby

Po cely priibéh projektovani DUR je kladen déiraz na konzultaci navrh fegeni jednotlivych SO s budoucimi spravci pro
urychleni navazuijicich stupiid pfipravy. Jiz v predstihu probéhla pfiprava pro zadéani podrobného GTP. Byl zpracovéan

projekt podrobného GTP na trasu D35. Rovnéz byl zpracovan projekt podrobného GTP pro tunel Maletin.

Opatreni vyzadovana
od ministra/premiéra

D35 Krelov - Slavonin 2. etapa

Prostéjoy
\/\/\ 5 \

Stav MPV
Aktudlni problém v pfipravé

Dosud nebylo zahajeno.

Dalsi informace

[z === |=]=]

02/2018 08/2006 08/2020 2022 2023 2024 2026

Délka (m) 3166
Kategorie D 22,5/120

Mosty (dalniéni) g

MUK MUK Krelov

Zhotovitel DUR SUDOP GROUP RS - Projekty
Cena (bez DPH) 806 040 909 K&

V 08/2020 bylo vydano uzemni rozhodnuti s nabytim pravni moci 1. 10. 2020. V 12/2020 byl odevzdan koncept DSP

k pipominkam. Byl odevzdan istopis DSP a v 05/2021 zahéjena IC k SP.
V rémci zahajeni MPV byly zpracovany oddélovaci geometrické plany a viozeny na katastraini urad.

Opatreni k urychleni
pripravy/vystavby

Opatieni vyzadovana
od ministra/premiéra

Prehled staveb | DALNICE D35

Pred vydanim tzemniho rozhodnuti prob&hlo vybérové fizeni na DSP + IC. Byl odevzdan podrobny GTP.
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Stav pfipravy

Zpra-

Usek D35 covatel

Doplnéni

Verejné
projed-
nani

Oznameni
o odvolani

Vyjadreni
Kraje

Nabyti

pravni moci

- Geka se na kroky Uradd/jinych subjektd

Poznamky

zpracovava se | - Geka se na ubéhnuti Indty

Navazujici faze pripravy

DUR

Ostrov - Vysoké Myto Sara  \YOKe
yto
. z w = Mott Mac ~ Vysoké
Vysoké Myto - Dzbanov Donald Myto
Dzbanov - Litomysl HBH Litomys|
Litomysl - Janov, . et. HBH Kugz\;du-
Litomysl - Janov APIS Litomys|
Janov - Opatovec Pri%i‘fro' Svitavy
Opatovec - St. Mésto Dopra- o jiavy

voprojekt

1.11.2017

13.8.2017

3.11.2017

2711.2019

21.038.2017

12.12.2016

30.06.2017

2211.2017

20.8.17

27.2.2018

16.1.2020

07.06.2017

05.04.2017

21.09.2017

18.56.2018

20.12.2017

29.6.2018
+7.9.2018
zména
zadosti

26.3.2020

2712.2017
+10.9.2018
zmeéna
zadosti

17.07.2017

05.05.2018  28.08.2018

12.9.2018

16.7.2018
23.8.2019
21.2.2018

281217
30.9.2019
14.12.2018

8.11.2018
25.9.2019
17.4.2020 23.6.2020
16.4.2018

2.3.2018
5.8.2019
17.01.2018  27.02.2018
08.11.2018

14.4.2020

24.4.2018

13.2.2020

13.12.2019

156.12.2020

13.12.2019

27.6.2018

27.2.2019

14.5.2020

14.2.2020

14.2.2020

4.7.2018

22.10. 2020
potvrzeno
UR

13.4. 2021
usneseni o
zastaveni
fizeni

26.10.2018
potvrzeno
UR

23.12. 2020

4.4.2020

19. 4.2021 za-
staveno frizeni

12. 4. 2021
zpétvzeti za-
dosti o UR

19.11.2018

5.4.2019

UR vydéno v pravni moci.

Bylo vydano SP na SO230 zeleznicni most.
UR vydano v pravni moci. Vypusténa MUK Mikule€.

UR vydéno v pravni moci.
Odpor obce Staré Mésto proti odpocivce.

Probihaji prace na DSP a priprava
k dopliikovym priizkumdm.

Doplrkové prizkumy nejsou treba,
probiha pfiprava archeologii.

Prdchod problematickym tzemim OPVZ
Pekla. Probihaji prace na DSP a pfiprava
k dopliikovym priizkumdm.

11. 3. 2021 podpis memoranda.

Zahéajeno MPV a prace na PDPS.

Probihaji prace na doplnkovéem GTP a
DSP.
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Opatovice nad Labem-Casy

STAVPRTAY REALZACE ... S IR
MZP vydalo na zadatku Unora 2017 souhlasné stanovisko EIA. V 04/2017 byl zahdjen

zéchranny archeologicky vyzkum, ktery skongil v 12/2018. RSD ziskalo v 08/2017
stavebni povoleni na ¢ast hlavni trasy a na stavebné nejnaro¢néjsi ¢ast — vice nez
kilometr dlouhou estakédu u tfipatrové kiizovatky u Opatovic. V 10/2018 RSD po-
Z&dalo o udéleni dalsich SP na vétsinu zbylych stavebnich objektl. SP byla vydéna  Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu ® UR: Vydani
v 11/2018 a pravni moci nabyla v 12/2018. SP je tak platné na celou trasu tseku. Uzemniho rozhodnut e SP: Viydani stavebniho povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového
\/ 04/2018 byl s majiteli parcel u Rokytna dojednénvposlednl’prodej pozemkd potieb- fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP; Uvedeni do provozu

nych pro stavbu. K finalnimu prevodu do majetku RSD doslo v 11/2018.

V polovingé 05/2018 UOHS zrusil tendr na dodavatele stavby. RSD vyhlasilo 22. srp-

na 2018 noveé vybérové fizeni na zhotovitele, pricemz na konci 11/2018 obdrzelo nabidky na vystavbu. Hodnotici komise poté doporucila nejvyhodnéjsi nabidku. Proti vysledku soutéze
nebylo v zakonné Ihité poddno zadné odvolani, takze RSD mohlo podepsat s vitézem smlouvu. K uzavien smiouvy do$lo 31. 1. 2019.

Slavnostni zahajeni stavby se uskuteénilo dne 14. 3. 2019. Na zacatku stavby byly provedeny prelozky inZzenyrskych siti a doslo k zalozeni mostnich objektl a prevazné ¢asti na-
sypu. V roce 2020 byla dokonéena prevazna ¢ast hrubych zemnich praci a vétsina spodnich staveb hlavnich mostd. StéZejnim objektem této stavby je mostni estakada u Opatovic nad
Labem, ktera pii svoji délce cca 1 km tvori nejvétsi most stavby prevadsgjici dainici D35 pres feku Labe a jeji inundadéni izemi. V 06/2021 je dokonéena nosna konstrukce obou mostd
a probiha pokladka izolace ¢i instalace zabradli. Na trase probiha pokladka konstrukénich a asfaltovych vrstey, instalace protinlukovych stén ¢i betonaz mostd u Chotce. Provadéji se
také zavére&né prace na mostnich objektech na MUK Rokytno & na mostu pres D35 (na silnici 1/36) u Castl. Na prilehlé stavbé ,1/36 Casy-Holice®, z nfZ se &ast buduje spolu s D35,
se jiz instaluje svislé a vodorovné dopravni znagent. Ke zprovoznéni prelozky 1/36, mostu u Casti a na MUK Rokytno ma dojit 1. 7. 2021.

12/2006 07/2008 06/2011 08/2017 08/2018 03/2019 12/2021

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Protihlukové stény: Celkovy objem zemnich praci: Objednatel:

délka: 12610 m pocet: 7 (celkova délka: 4520 m) vykopy: 996 281 m?® Reditelstvi silnic a dalnic CR
kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN) Upravy ostatnich komunikaci: nasypy: 2 609 156 m® Zpracovatel PDPS:

pocet vSech stavebnich objektd: 259 silnice |. tfidy: 3 (délka: 1690 m) Nazev stavby: Sdruzeni CPP 2012

Mostni objekty: silnice Il. tfidy: 1 (délka: 980 m) D35 Opatovice nad Labem — Casy (Pragoprojekt, a.s., Pudis a.s.,
na dalnici: 17 silnice Ill. tfid: 5 (délka: 2680 m) Misto stavby: AF-CityPlan spol. s r.0.)

nad dalnici: 6 mistni komunikace: 3 (délka: 470 m) Pardubicky kraj Zhotovitel:

na silnici 1/36: 1 polni cesty: 5 (délka: 1460 m) Katastralni tzemi: D35 Opatovice-Casy Strabag,
celkova délka mostU: 2090 m pristupy na pozemky: 43 (19 430 m) Opatovice n. L., Bukovina n. L., Borek,  M-Silnice a SMP CZ
Mimourovinové kfizovatky: Prelozky a upravy inz. siti: Ujezd u Sezemic, Rokytno, Chote¢ Cena stavby dle smlouvy:
MUK Rokytno (deltovita), MUK Casy vodohospodarské objekty: 61 u Holic, Dolni Redice, Casy 3388 663 110 K& (bez DPH)
Ostatni krizovatky: objekty elektro: 21 Druh stavby: Navrzeno ke spolufinancovani z fond(i EU
okruzni: 4 preloZka plynovodu: 10 novostavba
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ST eRenay reazace ... | N N
MZP vydalo na zadatku 02/2017 souhlasné stanovisko EIA. V 04/2017 byl zahdjen

zéchranny archeologicky vyzkum. RSD postupné Zadalo o udsleni stavebnich po-

voleni. Vlydana byla nejdfive SP na étyfi mostni objekty a nékolik dalSich stavebnich 12/2006 07/2008 11/2010 07/2017 09/2016 12/2018 2022
objektd. SP na hlavni trasu bylo vydano 6. 3. 2019 a na pocatku 04/2019 nabylo

pravni moci. Na stavbu tak byla vydana vsechna pravomocna SP. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu ® UR: Vydani
Na zacatku 06/2017 bylo vypsano druhé kolo vybérového fizeni na dodavatele stav-  (jzemniho rozhodnuti ® SP: Viydani stavebniho povoleni ® VR: Viyhlageni vybérového
by. V ramci tendru bylo vydano rqzhodnutf 0 vylouceni a nejvyhodngjsi nabidce, proti  ¥izeni o 7S: Zahdjeni vwstavby ® UP: Uvedeni do provozu

kterému byly podany namitky. UOHS namitky neulspésnych uchazecd o zakazku

v 05/2018 zamitl. RSD nasledné podepsalo smiouvu na realizaci stavby.

Slavnostni zahajeni stavby se uskutecnilo 4. prosince 2018. \/zhledem ke slozitému majetkopravnimu vyporadani béhem pripravy a s tim souvisejicim prodlenim v obdrzeni SP se
na této stavbé rozbihaly prace velmi pomalu. | pres tento fakt se spole¢nou snahou povedlo prace rozjet v plném rozsahu. V souc¢asnosti se - vyjma velmi komplikovaného mostniho
objektu SO 214 pres Zelezniéni koridor v Uhersku - nachazi stavba v mirném ¢asovém predstihu. Z prevazné ¢asti je dokonceno provadéni hrubych zemnich praci, na nékterych vybra-
nych Usecich byla zahdjena pokladka konstrukénich vrstev. VétSina mostnich objektu se nachazi ve fazi provadéni spodni stavby. V 03/2021 pokracovaly prace zejména na mostnich
objektech. Pridruzenou soudasti této stavby je budouci Stredisko spravy a tdrzby délnic (SSUD) u Ostrova, které bude bezprostredné spojeno s policejni stanici dalniéni policie. Dne 26.
11. 2020 bylo zahdjeno vybérové fizeni na stavitele (SSUD). Termin pro podani nabidek vyprsel 3. 3. 2021. Poddno bylo osm nabidek. Smiouva s vitézem byla podepséna 13. 5. 2021.
V 06/2021 byla dokondena napt. betonaz mostovky mostu mezi Ceradicemi a Uherskem a také estakédy pres Loudnou. Naddle pokraduiji prace na premosténi koridoru u Uherska.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Odpogivky: Celkovy objem zemnich praci: Druh stavby:

délka: 14 700 m Dolni Roveri (oboustranna, stfedni) vykopy: 766 859 m? novostavba

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN) Protihlukové stény: nasypy: 2 011 621 m?® Objednatel:

pocet vdech stavebnich objektd: 155 pocet: 4 (celkova délka: 5460 m) Nazev stavby: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Mostni objekty: Upravy ostatnich komunikaci: D35 Casy-Ostrov Zhotovitel:

na dalnici: 16, nad dalnici: 4 pocet: 22 (celkova délka: 17 880 m) Misto stavby: Spole¢nost Eurovia + Metrostav +
na pristupech na pozemky: 2 Prelozky a upravy inz.siti: Pardubicky kraj Swietelsky, D35 Casy - Ostrov
celkova délka mostd: 1400 m vodohospodarské objekty: 42 Katastralni izemi: Cena stavby dle smlouvy:
Mimouroviiové krizovatky: objekty elektro: 36 Casy, Ceradice n. L., Dasice, Dolni 3231976 234 K¢ (bez DPH)
MUK Dasice (deltovitd), prelozka plynovodu: 8 Roven, Horni Roven, Komarov u Holic,  Navrzeno ke spolufinancovani z fondd EU
MUK Ostrov (trubkovitd) Drazni objekty: Lany u Dasic, Méstec, Ostrov, Pracho-

Ostatni kfizovatky: pocet: 8 vice u Dasic, Turov n. L., Uhersko, Vel-

okruzni: 2; stykové: 2 ké Kolodgje, Opocno n. L., Stradoun

16 Prehled staveb | DALNICE D35
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Vystrkov. V REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Hradec Kralové -}

V4

Ulibice — obchvat

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Stavba D35 Ulibice — obchvat byla rozdélena na tfi dil&i pripravné etapy, a to mn“ﬂ-

predevsim z dlivodu zajisténi platnosti stanoviska EIA a zaroven ziskani tizem-

niho rozhodnuti. Dne 2. 2. 2017 nabylo pravni moci UR na stavbu ,D35 Ulibice 07/2008  01/2015  12/2016 2023 2024 2025 2028

- obchvat, stavba 1. = MUK Ulibice*. Také stavba ,D35 Ulibice-obchvat, 2.

stavba“ méa vydané pravomocné UR. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zémégu projektu e UR: Vydani
Obec Ulibice zpracovala novy tizemni plan, ve kterém je zakreslen aktualizova- ~ Uzemniho rozhodnuti  SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
ny koridor D35 v&etng koridoru pro prelozku a rozsiteni na tyfpruh silnice 1/16,  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

jako verejné prospésna stavba. UP byl schvélen a vyddan v prosinci 2017, prév-

ni moci nabyl 12. 1. 2018. Cistopis DUR na prelozku silnice 1/16 byl dokongen.

V lednu 2018 byla zahjena inzenyrska éinnost pro UR 1/16 Ulibice — obchvat vé. aktualizace dokumentace. V 06/2018 byla poddna zadost o UR pro stavbu 1/16 Ulibice
— obchvat. Dne 12. 6. 2019 vydal MU Ji¢in zamitavé rozhodnuti o umisténi stavby (z déivodu nesouhlasného stanoviska paméatkové péde). Dne 3. 7. 2019 bylo podéno
odvolani do rozhodnuti. Ze strany KHK bylo 30. 12. 2019 zménéno zavazné stanovisko pamatkoveé péce a cela véc byla vracena k novému projednani na stavebnim urade
v Jiging. Podle spravniho fadu se proti tomuto rozhodnuti vydanému v odvolacim fizeni nelze déle odvolat. Priprava stavby tak mohla pokracovat. V 05/2020 SU vyzval
k doplnéni Zadosti o propadld stanoviska a vyjadreni. Zadost byla v 07/2020 doplnéna a 19. 10. 2020 probéhlo verejné projednani bez piipominek. Uzemni rozhodnuti na
celkem 20 stavebnich objektti vydal SU v Jiging 17. 2. 2021. K nabyti pravni moci doslo 19. 3. 2021.

Po kompletaci tff DUR a tfi UR dojde ke zpracovani DSP jako jeden celek stavby ,D35 Ulibice — obchvat®. V 04/2018 byl dokonéen podrobny GTP. Rovnéz byla dokondena
vizualizace stavby. Byl vysoutézen zhotovitel DSP a zahajeny prace na projektové dokumentaci.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Mimourovinové kfizovatky: Celkovy objem zemnich praci: Objednatel:

délka: 1641 m (D35), MUK Ulibice (délka vétvi: 1057 m) vykopy: 157 500 m? Reditelstvi silnic a dalnic CR
830 m (prelozka 1/16) Protihlukové stény: nasypy: 145 600 m? Zpracovatel DUR a DSP:

kategorie: D 25,5/100 (D35) pocet: 2 (celkova délka: 1500 m) Nazev stavby: Pragoprojekt, a.s.

S 20,75/80 (prelozka 1/16) Opérné zdi: D35 Ulibice — obchvat Predpokladana cena stavby:
podet v8ech stavebnich objektd: 75 pocet: 1 (délka: 80 m) Misto stavby: 1071 109 502 K¢ (bez DPH)
Mostni objekty: Upravy ostatnich komunikaci: Kralovéhradecky kraj
na dalnici: 2 pocet: 8 (celkova délka: 3776 m) Katastralni Gzemi:
na ostatnich komunikacich: 1 Prelozky a upravy inZ. siti: Ulibice, Luzany u Ji¢ina
podchod pro pési: 1 vodohospodarské objekty: 5 Druh stavby:
celkova délka mostd: 162 m objekty elektro: 8 novostavba a modernizace

prelozky plynovodu: 5
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V 06/2014 byla podédna Z4dost o vydani UR a dne 16. 1. 2017 bylo UR vyda-
no. Pravni moci nabylo 18. 2. 2017. Zezavaznéni stanoviska EIA bylo vydano

v 10/2015.

07/2008 01/2015 01/2017

V listopadu 2016 byl odevzdan koncept DSP a byly zpracovany pfipominky

k dokumentaci. Na konci roku 2017 byl odevzdan &istopis DSP. Byl zpracovan

bezpecnostni audit, ktery byl projednan soucasné s pripominkami k PD.

V rdmci pripravy stavby byl zpracovan zamér projektu na SSUD Chomutice,

(e [=llwlle @] =]e]

2022

2023 2023 2026

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu ¢ UR: Vydani

Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWyhlaseni vybérového

ktery byl schvélen Centrélni komisi MD v roce 2018. Dle vyjadreni KU KHK

nepodiéha SSUD Chomutice posuzovani viivé na Zivotni prostiedi.

fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

V &ervenci 2018 byly zahdjeny vykupy pozemk( a inzenyrska ¢innost pro SP. Vykupuie se trvaly zébor dle stavajiciho UR. K 05/2021 bylo na celé trase vyporadano 411
LV z 428 LV (96%). Po aktualizaci DSP (dle zmény UR) bude majetkopravni vyporadani dokondeno v celém rozsahu (vykupy, bfemena, najmy). Probihd monitoring hladiny
podzemnich vod. V 02/2019 byly zahéjeny prace na zméné DUR. Tato zména spodiva hlavné v doplnéni protihlukového opatteni z diivodu nového séitani intenzit dopravy.
V 04/2019 byly zahdjeny prace na PD pro doplnéni pristupovych komunikaci. V 12/2019 byly odevzdany &istopisy obou dokumentaci. Ndsledné probéhla IC pro zménu
UR, pristupovych komunikaci a v 06/2020 byla podana Z4dost o zménu UR v &asti véci. Byl vysoutéZen zhotovitel aktualizace DSP a v 06/2020 byly zahdjeny prace na
aktualizaci DSP. V 12/2020 bylo dokoncéeno pripominkovani konceptu a vydan cistopis dokumentace aktualizace DSP. Dne 10. 3. 2021 bylo zahdjeno Uzemni fizeni (zména
UR). V 04/2021 byly zahéjeny prace na projektové dokumentaci pro dopliikovy GTP.

..:: DATA O STAVBE
Hlavni trasa: Zabrany proti ptactvu: Celkovy objem zemnich praci: Ostromeér, Domoslavice, Holovousy

délka: 16 346 m

pocet: 1 (délka: 576 m)
kategorie: D 26,0/130

Upravy ostatnich komunikaci:

vykopy: 829 180 m?®
nasypy: 1 742 565 m?®

v Podkrkonosi, Bilsko u Hofic, Libonice
Druh stavby:

pocet v8ech stavebnich objektl: 156 silnice 1/35: 1 (délka: 840 m) Nazev stavby: novostavba
Mostni objekty: silnice 11/327: 1 (délka: 1316 m) D35 Ulibice—Hofice Objednatel:

Reditelstvf silnic a dalnic CR
Zpracovatel DSP:
Pragoprojekt/Viapont/Alfa 04

Predpokladana cena stavby:
4179 996 026 K¢ (bez DPH)

na dalnici: 12, nadjezdy: 6

na ostatnich komunikacich: 1
celkova célka mostl: 914 m
Mimouroviové kfizovatky:

MUK Chomutice (délka vétvi: 1209 m)
Protihlukové stény:

pocet: 9 (celkova délka: 2782 m)

silnice Ill. tfidy: 5 (délka: 2894 m)
provizorni komun.: 2 (délka: 1708 m)
polni cesty: 6 (délka: 5642 m)

pfijlezdy k sed. nadrzi: 9 (délka: 2045 m)
Prelozky a Upravy inz. siti:
vodohospodarské objekty: 69

objekty elektro: 10

Misto stavby:

Kralovéhradecky kraj

Katastralni tzemi:

Ulibice, Luzany u Ji¢ina, Kovag, Kameni-
ce u Konecchlumi, Konecchlumi, Vojice,
Trténice, Nové Smrkovice, Chomuticky,
Chomutice, Obora u Chomutic, Sobdice,
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Horice-Sadova

STAV PRIPRAVY / REALIZACE .
Dne 17. 12. 2012 bylo vydano UR a nésledné bylo napadeno. Dne 19. 4. 2013 mﬂ“ﬂﬂn

%cglglgilecr:%a.\naK%gﬁK zamitl namitky v celém rozsahu. UR nabylo pravni 07/2008  01/2015  05/2013 2002 2021 2002 5025

V roce 2015 byl schvalen novy zamér projektu. V ramci dalsi pripravy byl zpra-

covén Gistopis podrobného GP a Sistopis DSP, ktery byl dokonéen ve 12/2016 ~ Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémégu projektu e UR: Vydani
a v némz byl zpracovan bezpe&nostni audit stavby. Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWyhlaseni vybérového
V 02/2019 byla zpracovana aktualizace DSP v rozsahu doplnéni protihluko-  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

vych opatreni v podobé schvélené v pravomocném UR.

Probiha inzenyrska ¢innost souvisejici s vydanim stavebnich povoleni a rovnéz monitoring hladiny podzemni vody. VSechny geometrické plany jsou vloZzeny do katastru
nemovitosti a probihd majetkopravniho vyporadani. K 05/2021 bylo vyporadano 152 LV z celkovych 191 LV trvalych zébor( stavby, tj. 79% z celkové vymeéry. Probiha
uzavirani smluv na VB a pred zahdjenim realizace stavby budou uzavieny najemni smlouvy. Probiha doplriujici GTP, jako podklad pro PDPS, pred vydanim SP stavby. Dne
10. 6. 2020 byly podany Zadosti o SP, které se priibézné dopliuji. Dne 11. 2. 2021 byla podepsana smlouva na zpracovani VD-ZDS+TP+AD.

Dne 28. 4. 2021 bylo zahdjeno draznim Uradem stavebni fizeni, 21. 4. 2021 bylo vydano stavebni povoleni OZP Magistratu mésta Hradec Kralové a 29. 4. 2021 bylo vydano
stavebni povoleni OZP Méstského Uradu Hofice.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Upravy ostatnich komunikaci: Nazev stavby: Objednatel:

délka: 10 450 m silnice II. tfidy: 3 (délka: 2440 m) D35 Hofice-Sadova Reditelstvi silnic a dainic CR
kategorie: D 25,5/120 silnice Ill. tfidy: 3 (délka: 1375 m) Misto stavby: Zpracovatel DSP:

pocet v8ech stavebnich objektl: 145 polni cesty: 4 Kralovéhradecky kraj Sdruzeni SUDOP PRAHA / Dopravo-
Mostni objekty: Prelozky a Upravy inz. siti: Katastralni tzemi: projekt Brno / Dopravoprojekt
na dalnici D35: 12 vodohospodarské objekty: 39 Dolni Dobra Voda, Hofice v Pod- Predpokladana cena stavby:
nad dalnici D35: 2 objekty elektro: 7 krkonosi, Horni Cern(itky, Klenice, 3 169 892 562 K¢ (bez DPH)
Mimourovinové krizovatky: sdélovaci objekty: 12 Libonice, Milovice u Hofic, Ostrov

MUK Hotice (délka vétvi: 1135 m) prelozky plynovodu: 6 v Podkrkonosi, Vinice v Podkrkonosi,

Uroviiové kiizovatky: Celkovy objem zemnich praci: Sadova u Sovétic, Sovetice

pocet: 5 (vCetné okruznich) vykopy: 848 775 m® Druh stavby:

Protihlukové stény: nasypy: 1410 839 m? novostavba

pocet: 6 (celkova délka: 4933 m)
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V roce 2014 prob&hlo zpracovani Bezpedénostniho auditu na DUR této stavby,
ktery poslouzil také pro novy zamér projektu.

MZP dne 21. 1. 2015 ozndmilo, Ze posuzovany zamér (posun MUK Sadova)
nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.
Dne 12. 1. 2017 bylo vydano uzemni rozhodnuti. Dne 15. 2. 2017 bylo na Ma-
gistrat mésta Hradec Kralové dorugeno odvolani obce Vestary proti UR. Dne
22. 3. 2017 vydal Krajsky urad rozhodnuti, kterym zamitl odvolani obce VSe-
stary proti vydanému UR. Uzemni rozhodnuti nabylo pravni moci 17. 2. 2017.
Byl zpracovan &istopis dokumentace DSP véetné bezpecnostniho auditu a ak-

(e [=llwlle @] =]e]
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07/2008 01/2015  01/2017

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu ¢ UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

tualizace hlukové a rozptylové studie na zakladé dopravniho modelu D35 dle posledniho séitani v roce 2016. Probiha IC pro stavebn( fizeni. Jsou dokondeny GP po jednot-
livych k. 4. a probihaji vykupy pozemkd dle znaleckych posudkd. K 05/2021 bylo vyporadano 106 LV z celkovych 118 LV trvalych zabor( stavby, tj. 89% z celkové vyméry.
Probiha uzavirani smiluv na VB a pfed zahadjenim realizace stavby budou uzavirany najemni smlouvy. Probiha monitoring hladiny podzemni vody. Je zpracovan Cistopis
dokumentace zmény UR, kterd byla projednana s DOSS a byla podéna zadost 0 zménu rozhodnuti 0 umisténi stavby (prodlouzeni PHS a polnich cest aj.).

i DATA O STAVBE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Hlavni trasa: Protihlukové stény:
délka: 7537 m pocet: 2 (celkova délka: 2083 m)

kategorie: D 25,5/120

pocet vech stavebnich objektd: 102
Mostni objekty:

na dalnici: 6

ostatni mosty: 3
Mimouroviiové kfizovatky:
MUK Sadova

plocha vozovky MUK: 4470 m?
Upravy ostatnich komunikaci:
prelozky silnic Ill. tfid: 4 (724 m)
pristupy na pozemky: 8 (3274 m)

20

Prelozky a upravy inz. siti:
vodohospodarské objekty: 24
objekty elektro: 33

objekty plynovodu: 2

drazni objekty: 4

Celkovy objem zemnich praci:

vykopy: 692 177 m?
nasypy: 323 243 m?®

Nazev stavby:

D35 Sadova-Plotiste

Misto stavby:

Kralovéhradecky kraj

Katastralni Gizemi:

Sadova u Sovétic, Sovétice, Cistéves,
Horni Dohalice, Lipa u Hradce Kralove,
Dlouhé Dvory, Rozbéfice, Vsestary,
Rosnice u VSestar, Briza u VSestar
Druh stavby:

novostavba

Prehled staveb

9b'|ednatel: ;
Reditelstvi silnic a dalnic CR

Zpracovatel DSP:
Sdruzeni AF-CITYPLAN / SATRA

Predpokladana cena stavby:
2 252 499 165 K¢ (bez DPH)

DALNICE D35
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA (11/2016 vydano zévazné stanovisko
k ovéreni souladu), zpracovana studie proveditelnosti a hodnoceni ekonomic-
ké efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice-Mohelnice), ktera byla 16. 5.
2014 Centralni komisi MD schvalena. Byl zpracovan zamér projektu, ktery byl
predloZzen v 06/2014 ke schvaleni a dne 4. 9. 2014 byl CK MD schvalen. Dne
25. 3. 2020 probéhlo schvaleni aktualizace zameru projektu.

V 07/2017 byla zpracovana DUR. Zadost o UR byla podana 1. 11. 2017. K mir-
nému zdrZeni v pripravé doslo kvili zméné technického feseni tunelu Homole.
Dne 16. 7. 2018 bylo zahajeno Uzemni fizeni a 12. 9. 2018 se ve Vysokém
Myté& uskutecnilo verejné projednani. UR vSak nebylo kvdli potfebnych doplnénim vydano. Bylo nafizeno opétovné vefejné projednani, které probéhlo 23. 8. 2019. K vydani
UR za strany SU doslo 14. 4. 2020, ale jeste tyz den bylo podano odvolani. Dne 22. 10. 2020 zvefejnil KU PK rozhodnuti 0 zamitnutém odvolani, UR je tak pravomocné.
Dne 16. 1. 2020 bylo zahajeno tzemni fizeni na objekty CEZ (pfelozky VVN a VN). Dne 25. 3. 2020 vydal SU UR na tyto prelozky, které v 05/2020 nabylo pravni moci.

Byl dokonéen podrobny GTP, ktery slouzi pro potfeby zpracovani DSP. V 12/2019 bylo vypsano vybéroveé fizeni na zpracovatele DSP. Prace zahrnuiji také inZzenyrské ¢innosti
ke SP v¢. majetkopravniho projednani a vyporadani. K podpisu smlouvy na zpracovani DSP doslo 16. 1. 2020. Probiha pfipominkovani odezvdaneho konceptu DSP. v¢.
upresnéni technického feseni tunelu Homole. Zpracovava se projekt doplikového IG prizkumu, ktery bude obsahovat priizkumnou $tolu tunelu Homole. RSD uvazuje
0 zadani soutéze na ¢ast tunelu Homole formou zluté knihy FIDIC. V souc¢asné dobé probihaji predbézné trzni konzultace s dodavateli pro zjisténi nézoru trhu.

Hlavni trasa:

délka: 7000 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN)
pocet vSech stavebnich objektl: 137
Tunely:

Homole (délka: pravy 570 m, levy 525 m)
Mostni objekty:

na dalnici: 4

nadjezdy: 1

na silnici 11/305: 1

celkova délka mosta: 140 m
Protihlukové stény:

pocet: 1 (délka: 778 m)

Ptaci zabrany:

pocet: 4 (celkova délka: 50 m)
Zarubni zdi:

pocet: 2 (celkova délka: 80 m)
Upravy ostatnich komunikaci:
silnice 1/17: 1 (délka: 120 m)
silnice 11/305: 1 (délka: 701 m)
silnice 11I/30520: 1 (délka: 902 m)
silnice 1I/30517: 1 (délka: 413 m)
sjezdy k DUN: 4 (délka: 330 m)
provizorni komun.: 2 (délka: 449 m)
polni cesty: 5 (délka: 8400 m)
provizorni napojeni 1/17: 1 (100 m)

Prehled staveb | DALNICE D35
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: Viyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

¢nou, Vraclav, Janovi¢ky u Zamrsku,
Zamrsk, Vysoké Myto
Druh stavby:

Prelozky a upravy inZ. siti:
vodohospodérské objekty: 17
objekty elektro: 26

objekty trubnich vedeni: 6 novostavba
Celkovy objem zemnich praci: Objednatel:

Reditelstvi silnic a dainic CR
Zpracovatel DSP:

vykopy: 368 381 m?
nasypy: 749 377 m?

Nazev stavby: Konsorcium Satra — MMD — MMD Ltd.
D35 3504 Ostrov — Vysoké Myto Predpokladana cena stavby:
Misto stavby: 3 480 521 862 K¢ (bez DPH)

Pardubicky kraj
Katastralni tzemi:
Ostrov, Stradoun, Opo¢no nad Lou-
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Olomouc

Vysoké Myto-Dzbanov

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hod-
noceni ekonomickeé efektivnosti stavby, ktera byla 16. 5. 2014 Centralni komisi
MD schvaélena. Byl zpracovan zameér projektu, ktery byl predlozen v 06/2014
ke schvaleni na MD a 4. 9. 2014 byl CK MD schvalen. Dne 18. 12. 2019 pro-
béhlo schvaleni aktualizace zaméru projektu.

Dne 20. 12. 2017 bylo zahajeno Uzemni fizeni a 21. 2. 2018 se ve Vysokém
Myté uskutednilo vefejné projedndni. Stavebni trad 25. 4. 2018 vydal UR
o umisténi komunikace, proti kterému bylo poté podano odvolani. To Krajsky
Urad PK zamitl jako bezpredmétné, ale presto vratil dzemni fizeni pred fazi
verejného projednéni, a to z dlivodu procesnich chyb. Opétovné vefejné projednani se ve Viysokém Myté uskutednilo 30. 9. 2019. Dne 13. 2. 2020 vydal SU ve Vysokém
Myté podruhé UR. Proti vydanému UR nebylo podano zadné odvolani. K nabyti pravni moci do$lo 4. 4. 2020. Byl dokongen podrobny geotechnicky priizkum, ktery slouzil
pro potreby zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. V 11/2019 byly zahajeny prace na DSP. Koncept DSP byl odevzdan v 12/2020, poté byly vydany pripominky
zadavatele. Cistopis DSP byl odevzdan 26. 2. 2021. V 02/2021 byly zahdjeny prace souvisejici s vykupy pozemk (zpracovani geometrickych planti). Predpoklad zahéjent
MPV je v 09/2021. V poloviné 05/2021 byla uzaviena smlouva na zpracovani zadavaci dokumentace (VD-ZDS+AD).

(e [=llwllel@] =]
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projekiu ¢ UR: Vydani
pravomocného tzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni  VR: Vyhlaseni
vybérového fizeni e ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Protihlukové stény: Prelozky a upravy inZ. siti: Objednatel: y
délka: 5950 m pocet: 9 (celkova délka: 3290 m) vodohospodérské objekty: 14 Reditelstvi silnic a dalnic CR

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN)

pocet vSech stavebnich objektd: 101
Mostni objekty:

na dalnici: 6

nadjezdy: 4

na silnici 111/35719: 1

celkova délka mostd: 490 m
Mimouroviiové kfizovatky:

MUK Vysoké Myto-zapad, MUK Dzbanov

Ostatni kfizovatky:
stykové: 3; okruzni: 3

22

Opérné zdi:

pocet: 2 (celkova délka: 83 m)
Upravy ostatnich komunikaci:
silnice 11/357: 1 (délka: 510 m)
silnice Ill/ 30527 (délka: 306 m)
silnice 111/30523: 1 (délka: 416 m)
silnice 1I/35711: 1 (délka: 351 m)
silnice Ill/ 35719 (délka: 1145 m)
mistni komunikace: 2 (délka: 426 m)
Ucelové komunikace: 11

polni a lesni cesty: 3 (délka: 744 m)

elektro a sdélovaci objekty: 23
prelozky plynovodu: 8

Nazev stavby:

D35 3505 Vysoké Myto — Dzbanov
Misto stavby:

Pardubicky kraj

Katastralni tizemi:

Vysoké Myto, DZbanov u Vysokého
Myta

Druh stavby:

novostavba

Prehled staveb

Zpracovatel DUR:

Mott MacDonald CZ, spal. s r.o.
Zpracovatel DSP:

SdruZeni Mott MacDonald (vedouci
projektu)-Satra-Apis
Predpokladana cena stavby:

2 206 337 109 K¢ (bez DPH)

DALNICE D35
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hod- m ﬂ “ ﬂ -

noceni ekonomické efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice—-Mohelnice),
ktera byla dne 16. 5. 2014 Centraini komisi MD schvélena. Byl zpracovan
zameér projektu, ktery byl predlozen v 06/2014 ke schvaleni na MD a dne
4. 9. 2014 byl Centralni komisi MD schvalen. Dne 25. 3. 2020 probéhlo schva-
leni aktualizace zameéru projektu.

Dne 8. 11. 2018 bylo zahdjeno Uzemni fizeni a dne 14. 12. 2018 se uskutecnilo
verejné projednani. Kvdli Upravam v projektu ze strany investora vSak stavebni
urad UR o umisténi komunikace nevydal a vefejné projednani se tak muselo

10/2013  09/2014 12/2019 2022 2022 2023 2026

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: Viyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

opakovat. Opétovné verejné projednani se v Litomysli uskutecnilo 25. 9. 2019. K vydani UR doslo 13. 12. 2019. Proti UR v&ak bylo podéno jedno odvoléni, a tak nemohlo
nabyt pravni moci. Odvolani bylo postoupeno na KU PK. Dne 22. 3. 2021 vzal spolek své odvolani vici vydanému UR zpét, a to tak mize nabyt pravni moci.
Trasa prochazi OPVZ Pekla a z toho ddvodu byla pfijata potfebna technicka opatieni a probiha detailni monitoring a prézkumy v tomto Uzemi. Proved| se podrobny geo-

technicky prizkum, ktery bude slouZit pro potieby zpracovani dokumentace pro st

avebni povoleni. V 03/2020 byly zahajeny prace na DSP. Byl odevzdan koncept Cistopisu

DSP a probéhlo jeho pripominkovani (Gistopis byl odevzdan v 03/2021). Oproti predchazejicimu stavu pripravy byl tento Usek zkracen. Trasa kondi za MUK Ridky. Bylo
zahajeno MPV, zpracovavaji se GP.

Hlavni trasa: Upravy a prelozky ost. komunikaci:  Celkovy objem zemnich praci: Objednatel:

délka: 7589 m silnice 1/35: 2 (délka: 409 m) vykopy: 2 200 143 m?® Reditelstvi silnic a dalnic CR
kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN) silnice Il tfidy: 2 (délka: 797 m) nasypy: 1 540 812 m® Zpracovatel DUR a DSP:
pocet véech stavebnich objektl: 138 mistni komunikace: 1 (délka: 599 m) Nazev stavby: HBH Projekt spol. s r.o.
Mostni objekty: Ucelové komun.: 19 (délka: 11 643 m) D35 3506 Dzbanov-Litomys| Predpokladana cena stavby:
na dalnici: 7, pfes dalnici: 2 provizorni komunikace: 4 (1814 m) Misto stavby: 3 835 864 312 K¢ (bez DPH)
celkova délka mostl: 1116 m polni a lesni cesty: 2 (délka: 356 m) Pardubicky kraj

Mimouroviové kfizovatky: Prelozky a upravy inZz. siti: Katastralni tzemi:

MUK Ridky vodohospodarské objekty: 30 Dzbanov u Vysokého Myta, HruSova,

Protihlukové stény: objekty elektro: 28 Pekla, Cerekvice nad Lou&nou, Ridky

pocet: 10 (celkova délka: 5263 m) preloZky plynovodu: 3 Bohunovice u Litomysle, Trzek u Litom.

Zabrany proti letouniim Drazni objekty: Druh stavby:

pocet: 2 (celkova délka: 479 m) pocet: 1 novostavba

Prehled staveb | DALNICE D35

23




//l Il
= /;/ Netreby I Dalnice D35
// B stavba
Litomys| — Janov

Hradec/)  Dobrisia) \_
Kralové 7

Rychnov.(
/\ n. Knéz.

360 7’77’ -

\
\
S
8
g
//\
/k
— v
vs)
o
=
c
¢
o
<
[e)
@
l///360 16

/\ _— // Vigkov

\ )
W \\ | I

Glupek |

358

Pazucha

'/ Sedlistka

" Strakov =——— resenastavba

jiné stavby

oeseoM Do

0 1 2km

)

Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2015
ROADMEDIA

Jifikov

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

A

Nova Ves
u Litomysle

Litomysl-Janov

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hod- m ﬂ “ ﬂ -

noceni ekonomické efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice—-Mohelnice),
ktera byla dne 16. 5. 2014 Centralni komisi MD schvalena. Byl zpracovan za-
meér projektu, ktery byl predioZzen v 06/2014 ke schvaleni na MD a 4. 9. 2014
byl CK MD schvalen (20. 4. 2020 probshlo schvaleni aktualizace ZP). Dne 2. 3. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu  UR: Vydani
2018 bylo zahajeno Uzemni fizeni a 16. 4. 2018 se v Litomysli uskutednilo vefej-  Uzemniho rozhodnuti  SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
né projednani. Dne 10. 9. 2018 byla upravena zadost o UR v ddsledku posunu  Tizeni ® ZS: Zahajeni vystavby  UP: Uvedeni do provozu

trasy v okoli osady Kornic. UR nebylo stavebnim Gradem vydano, a to z déivo-

du prezkumu hiukové studie. SU zadal nezavislé posouzeni Statnim zdravotnim

Ustavem. Z jeho zpravy wplyva, Ze v hlukové studii predlozené k UR nejsou nedostatky. Presto stavebni Grad naridil nové verejné projednani z diivodu procesnich chyb.
Opétovné projednani UR se uskutednilo v Litomysli 5. 8. 2019. K vydani UR (na Usek v délce 5,13 km) doslo 13. 12. 2019. Vizhledem ke tfem podanym odvolanim véak UR
nenabylo pravni moci. Odvolani bylo postoupeno na krajsky urad.

Dne 11. 3. 2021 bylo podepsano memorandum mezi RSD a dot&enymi subjekty, ve kterém se RSD zavazalo navrhnout zménu trasy. Proto byla 12. 4. 2021 stazena zadost
o UR. V 03/2021 byly zahajeny prace na DUSP.

10/2013  09/2014 2022 2022 2023 2023 2027

..:: DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Upravy ostatnich komunikaci: Celkovy objem zemnich praci: Druh stavby:

délka: 10 350 m silnice 1/35: 1 (délka: 782 m) vykopy: 2 588 971 m?® novostavba

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN) silnice II. tfidy: 3 (délka: 1410 m) nasypy: 481 458 mé Objednatel:

podet véech stavebnich objektd: 151 silnice lll. tfidy: 3 (délka: 1985 m) Nazev stavby: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Mostni objekty: Ucelové komunikace: 25 (11 025 m) D35 3507 Litomysl-Janov Zpracovatel DUR:

na dalnici: 7, nad dalnici: 7 polni cesty: 13 (délka: 10 670 m) Misto stavby: Atelier projektovani inzenyrskych staveb
Mimouroviiové krizovatky: provizorni komunikace: 1 (délka: 940 m)  Pardubicky kraj Zpracovatel DSP:

MUK Janov (deltovitd) Prelozky a upravy inz siti: Katastralni Uzemi: Valbek, spol. s r.o.
Protihlukové stény: vodohospodérské objekty: 26 Sedlidté u Litomysle, Kornice, Lany Predpokladana cena stavby:
pocet: 11 (celkova délka: 4985 m) objekty elektro: 27 u Litomysle, Litomysl, Zahrad, Strakov, 3 692 581 943 K¢& (bez DPH)
Opérné a zarubni zdi: prelozky plynovodu: 2 Janov u Lit., Némgice u Ceské Trebové

pocet: 2 (celkova délka: 1200 m)
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Janov-Opatovec

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hod-
noceni ekonomickeé efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice—-Mohelnice), kte-
ra byla dne 16. 5. 2014 Centraini komisi MD schvalena. Byl zpracovan zamér
projektu, ktery byl predlozen v 06/2014 ke schvaleni na MD a dne 4. 9. 2014
byl CK MD schvalen. Dne 12. 8. 2019 probéhlo schvéleni aktualizace zaméru
projektu. Dne 17. 1. 2018 bylo zahajeno Uzemni fizeni a dne 27. 2. 2018 se ve
Svitavach uskutecnilo verejné projednani. Stavebni urad dne 27. 4. 2018 vydal
UR o umisténi komunikace, proti némuz bylo podano odvolani. To krajsky rad
zamitl jako bezpredmétné a dne 19. 11. 2018 nabylo UR pravni moci.

Byl dokoncen podrobny geotechnicky priizkum, ktery slouzil pro potieby zpracovani DSP. V 06/2019 byly zahdjeny prace na DSP (Cistopis dokoncen v 06/2020). Byly
dokonceny projektové prace na archeologie a pripadné doplrikové prizkumy. Zapocaly prace na PDPS a byl odevzdan Cistopis projektu ZAV. Probihé doplikovy prizkum.
Geometrické plany jsou zpracovany a probiha rozesilani smiuv viastnikiim (zatim vykoupeno cca 20% pozemkd). Bylo vydano SP na SO230 (zelezniéni most), ktery tvori
|. etapu stavby. Realizace mostu se planuje v predstihu (kvili planované vyluce na zeleznici) od 01/2022. Predpoklad podani Zadosti o SP na zbytek stavby je v 06/2021.

(e [=llwllel@] =]

11/2018 2022 2021 2022

10/2013  09/2014

2025

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: Viyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 11 713 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN)
pocet vSech stavebnich objektl: 131
Mostni objekty:

na dalnici: 7 (délka: 626 m)

nad dalnici: 4 (délka: 379 m)
Zeleznini mosty: 1 (délka: 73 m)

na ostatnich komun.: 1 (délka: 46 m)
ekodukty: 2 (délka: 94 m)

celkova délka mostd: 1218 m
Mimouroviiové krizovatky:

MUK Opatovec (osmickova)

celkova délka vétvi: 2387 m

Protihlukové stény:
pocet: 7 (celkova délka: 3946 m)

Prelozky a upravy ost. komunikaci:

silnice I. tfidy: 3 (délka: 4450 m)
silnice II. tfidy: 1 (délka: 330 m)

silnice Il tfidy: 4 (délka: 880 m)
Ucelova komunikace: 1 (délka: 720 m)
polni cesty: 13 (délka: 11 736 m)

Prelozky a upravy inZenyrskych siti:

vodohospodarské objekty: 23
objekty elektro: 26

objekty trubnich vedeni: 4
Drazni objekty:

pocet: 20

Prehled staveb | DALNICE D35

Celkovy objem zemnich praci:
vykopy: 1022 112 m?®
nasypy: 1 120 236 m?®

Objednatel:

Reditelstvf silnic a dalnic CR
Zpracovatel DSP:

SUDOP Praha a.s.
Predpokladana cena stavby:
4 340 000 000 K¢ (bez DPH)

Nazev stavby:

D35 Janov-Opatovec

Misto stavby:

Pardubicky kraj

Katastralni tzemi:

Janov u Litomysle, Cista u Litomysle,
Mikule¢, Opatovec, Moravsky Lagnov
Druh stavby:

novostavba
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/ Utgehov

4 Malikov

Opatovec-Staré Mésto

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hodnoceni eko- m ﬂ “ ﬂ -

nomické efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice-Mohelnice), jez byla 16.

5. 2014 Centrélni komisi MD schvélena. Byl zpracovan zamér projektu, ktery 10/2013 © 09/2014  03/2019 2022 2022 2023 2026
byl pfedlozen v 06/2014 ke schvaleni a 4. 9. 2014 byl CK MD schvéalen. Na

CK byla prediozena aktualizace ZP, kterd byla 2. 6. 2020 schvélena. Uzemni ~ Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA © ZP: Schvaleni zaméru projektu ® UR: Vydani
fizeni bylo zahdjeno 28. 8. 2018 a dne 8. 11. 2018 se uskutednilo vefejné pro-  Uzemniho rozhodnuti e SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
jednani. K vydani UR doslo dne 5. 3. 2019 a koncem 04/2019 nabylo pravni  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ® UP: Uvedeni do provozu

moci. Na privadec¢ z D35 ke stavaijici /35 (stavba ,1/35 Staré Mésto, pfipojeni

na D35%) na konci Useku bylo vedeno samostatné tzemni fizeni. Verejné pro-

jednani v rdmci tizemniho fizeni se uskutednilo dne 25. 3. 2019 v Moravské Trebové. Uzemni rozhodnuti bylo vydano dne 10. 5. 2019. V rdmci zpracovani DSP jiz budou
obé stavby pripravovany spole¢né jako jeden celek. Dne 5. 11. 2019 byl vydan zaveér zjiStovaciho fizeni EIA, podle kterého zamér na stavbu ,D35 Odpocivka Staré Mésto*
m(ize mit vyznamny viv na Zivotni prostred a verejné zdravi, a proto bude déle posuzovén podle zakona. Zpracovana dokumentace EIA se po rozhodnuti KU PK z 03/2021
musi prepracovat. Probéhl podrobny GTP, ktery byl rozdélen na tfi dilci Useky. V 05/2020 byla dokoncena posledni ¢ast. Probiha zpracovani DSP (koncept byl odevzdan
v 12/2020). Jsou dokondeny podrobné GTP, bude zahajeno zadavaci fizeni na PD doplikového préizkumu. V roce 2021 zaéne majetkopravni priprava a IC pro ziskani SP.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Prelozky ostatnich komunikaci: mostni objekty na hlavni trase: 3 Druh stavby:

délka: 16 600 m silnice II. tfidy: 1 (délka: 620 m) mostni objekty na ost. komunikacich: 3 novostavba

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN) silnice llI. tfidy: 2 (délka: 1330 m) prelozka sil. 1/35: 1 (délka: 260 m) Objednatel:

podet v8ech stavebnich objektli: 147 pristupové komun.: 3 (délka: 850 m) kiizovatky: 3 Reditelstvi silnic a dainic CR
Tunely: polni cesty: 25 (délka: 21 280 m) Nazev stavby: Zpracovatel DSP:

Détfichov — raZzeny (délka: 3983 m) Prelozky a upravy inZ. siti: D35 Opatovec — Staré Mésto Dopravoprojekt Brno a.s.
Mostni objekty: vodohospodarské objekty: 28 Misto stavby: Predpokladana cena stavby
na dalnici: 13 objekty elektro: 11 Pardubicky kraj (véetné stavby 1/35 Staré Mésto,
nad dalnici: 3 prelozky plynovodu: 4 Katastralni tzemi: pfipojeni na D35):

ekodukt: 1 Drazni objekty: Opatovec, Opatov v Cechach, Détri- 15 851 527 273 K& (bez DPH)
zelezniéni most: 1 pocet: 4 (z toho prelozka trati: 1) chov u Svitav, Mladéjov na Morave,

celkova délka mosta: 700 m Privadé¢ z D35 na 1/35: Nova Ves u Moravské Trebové, Kundi-

Protihlukové stény: délka: 3677 m na, Radisov, Staré Mésto u Moravské

pocet: 4 (celkova délka: 2150 m) kategorie: S 11,5/90 Trebové
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Plechtinec

Vranova Lhota
Bezdékov Jefmai Obectov.

Staré Mésto-Mohelnice

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na uzemi Pardubického a Olomouckého kraje je koridor trasy D35 stabilizovan
v ZUR obou krajdl. Byla zpracovana a na MZP predéna dokumentace EIA. MZP
vrétilo v 03/2012 dokumentaci EIA k prepracovani nebo doplnéni na zékladé
doporudeni zpracovatele posudku k dokumentaci EIA. MZP vydalo souhlasné
stanovisko pro predmétny udsek v 02/2018. Po vydani stanoviska a stabilizaci
trasy byl zpracovan zamér projektu, ktery byl nasledné schvalen 24. 9. 2018.
V 03/2019 bylo provedeno geodetické zaméreni trasy. Prioritu by mél mit ob-
chvat Mohelnice s navazuijicim napojenim souvisejici stavby obchvatu Libiveé
(stavba ,I/44 Mohelnice-Vlachov*). Nasledné bude reSen zbytek délnice D35 smérem na zépad kolem Maletina ke Starému Méstu. V lednu 2019 bylo zahdjeno zpracovani
projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. V priibéhu projekénich praci byly vyfeSeny zmény projektu s viivem na zivotni prostredi. Tyto zmény byly podrobné za-
nalyzovany a MZP v této otdzce vydalo kladné stanovisko. Dokonden byl predbézny geotechnicky priizkum a rovnéz préizkumy Zivotniho prostiedi. Koncem 04/2020 byl
odevzdan koncept Gistopisu DUR. Byl zpracovavan projekt podrobného GTP pro tunel Maletin. Probihd podrobny GTP. Béhem 05/2021 bude podana Z4dost o vydani
tizemniho rozhodnuti. Poté bude zahdjena piprava vybérového fizeni na DSP+IC.

i DATA O STAVBE

(e [=llwlle @] =]e]

01/2018 09/2018 2021 2023 2024 2025 2028

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projekiu ¢ UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Hlavni trasa:

délka: 18 230 m (z toho 1330 m
rekonstrukce stavajici trasy D35)
kategorie: D 26/130

pocet vSech stavebnich objektl: 300
Tunely:

Maletin: 1312,5 m

Mostni objekty:

celkovy pocet novych: 29
rekonstruovanych: 2

z toho na dalnici: 21

nad dalnici: 7

mimo hlavni trasu: 3

celkova délka mostd: 3542 m
Protihlukové stény:

pocet: 21 (celkova délka: 7612 m)

Mimouroviiové kfizovatky:

celkova délka vétvi: 9434 m

Upravy a prelozky ost. komun.:
silnice II. a Il. tfid: 5 (délka: 2551 m)
polni a lesni cesty: 13

privadéée k MUK: 2 (délka: 717 m)
PreloZky a tpravy inZ. siti:
objekty elektro: 44
vodohospodarské objekty: 75
objekty trubnich vedeni: 7
Celkovy objem zemnich praci:
vykopy: 3 363 900 m?®

nasypy: 2 148 700 m®

Prehled staveb | DALNICE D35

Maletin, Mohelnice-sever, Mohelnice-jih

Cast Staré Mésto (délka vétvi: 1974 m)

Nazev useku:

D35 Staré Mésto—Mohelnice

Misto stavby:

Pardubicky a Olomoucky kraj
Katastralni uzemi:

Pardubicky kraj: Staré Mésto u Mo-
ravské Trebové, Détrichov u Moravské
Trebové, PrkliSov

Olomoucky kraj: Repova, Kiemacov,
Podoli u Moh., Ujezd u Moh., Stary
Maletin, Javori u Maletina, Krchleby na
Morave, Mirov,

Mirovicek, Lostice, Mohelnice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvf silnic a dalnic CR
Zpracovatel zaméru projektu:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel DUR:

Sudop Group a.s.
Predpokladana cena stavby:
12 278 894 988 K¢ (bez DPH)
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Krelov-Slavonin 2. etapa

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V roce 2006 schvalilo Ministerstvo dopravy investiéni zamér. Plvodni doku- mﬂ“ﬂ-

mentace pro Uzemni rozhodnuti a expertiza DUR byla dodana v 11/2013.

V roce 2008 probéhl predbézny geotechnicky prizkum a zaméfen. 02/2018  08/2006 = 08/2020 = 2022 2023 2024 2026
Vzhledem k tomu, Ze EIA byla schvalena podle zakona ¢. 244/1992 Sb. bylo

nutné vypracovat nové posudky. RSD ziskalo od MZP souhlasné stanovisko ~ Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu  UR: Vydani
v 02/2018. V 06/2019 byl odevzdan Sistopis aktualizované DUR. Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWyhlaseni vybérového
Dne 23. 7. 2019 byla podepsana smiouva na prelozku vedeni vysokého napéti  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

CEZ. Prace za 1,69 mil. K& (bez DPH) zahrnujf vymény nebo prelozky stozéru

VN, NN, osazeni trafostanice, Upravy nadzemniho vedeni &i prelozky kabeld.

Podrobny geotechnicky prizkum je jiz zpracovan. Dne 18. 2. 2020 zahajil Magistrat mésta Olomouc Uzemni fizeni. Dne 2. 7. 2020 zverejnil MMO vyzvu k seznameni se
s podklady rozhodnuti, kterd predchazi vydani tizemniho rozhodnuti. K vydani UR na véechny stavebni objekty doglo 31. 8. 2020. UR je jiz pravomocné (pravni moci nabylo
1. 10. 2020). Je zpracovéna DSP (koncept DSP dokonden v 12/2020, Sistopis odevzdan 26. 4. 2021). Jiz probiha IC k ziskani stavebniho povoleni. V roce 2021 budou
zahdjeny vykupy pozemku. Jsou zpracovany oddélovaci geometrické plany, které byly predany na katastralni Grad. V ramci majetkopravni pfipravy bude nutné vyporadat
180 listd viastnictvi.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Opérné zdi: Celkovy objem zemnich praci: Objednatel:

délka: 3166 m pocet: 1 (délka: 76 m) vykopy: 424 217 m?® Reditelstvi silnic a dlnic CR
kategorie: D 22,5/120 Upravy a prelozky ost. komun.: nasypy: 483 222 m® Zpracovatel DUR:

pocet v8ech stavebnich objektd: 94  silnice 11/488: 1 (délka: 926 m) Nazev stavby: SUDOP GROUP RS - Projekty
Mostni objekty: silnice 11/635: 1 (délka: 440 m) Dalnice D35, stavba 3508.2 Zpracovatel DSP:

na dalnici: 3, nad dalnici: 1 silnice 1lI/5709: 1 (délka: 352 m) Krelov-Slavonin 2. etapa MORAVA - BIM - RD zakazky
celkova délka mostl: 222 m mistni a ucelové kom.: 2 (250 m) Misto stavby: malého rozsahu* (vedouci Ucastnik
Mimouroviové krizovatky: napojeni mistni kom.: 2 (164 m) Olomoucky kraj PK OSSENDORF spol. s r.0.)
MUK Krelov (délka vétvi: 1147 m) polni cesty: 6 (celk. délka: 1519 m) Katastralni tzemi: Predpokladana cena stavby:
Ostatni kfizovatky: Prelozky a Upravy inz. siti: Bruchotin, Krelov, Rep&in, Nefedin, 1 000 566 719 K& (bez DPH)
prisecné: 1 vodohospodarské objekty: 21 Topolany u Olomouce

Protihlukové stény: objekty elektro: 15 Druh stavby:

pocet: 1 (délka: 437 m) objekty trubnich vedeni: 5 novostavba
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